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Resumen Ejecutivo. 
 
En este trabajo se presenta el estudio de factibilidad del proyecto de abastecimiento 
de agua potable de la comunidad La Golondrina. Esta comunidad se encuentra en el 
municipio San José de Bocay a 20 km al noreste de la cabecera del municipio. 
 
En la actualidad el sistema de abastecimiento de agua se encuentra en mal estado, 
el sistema de captación y las tuberías del sistema actual están completamente 
deterioradas, lo que ocasiona que el agua llegue a pocas viviendas y que esta sea de 
mala calidad, y es abastecida en cortos periodos de tiempo. 
 
En la comunidad también se presenta el problema del saneamiento debido a que las 
letrinas que existen están en mal estado y en las casas que no tienen letrinas se 
realizan las actividades sanitarias al aire libre.  
 
Estas situaciones ocasionan problemas de salud a los pobladores de la comunidad, 
que requieren inversión de recursos y tiempo para su recuperación, este problema 
afecta principalmente a los niños. 
 
La parte del trabajo que corresponde al estudio de demanda, identifica la 
problemática y a los actores involucrados, realizando una valoración de la situación 
actual y la afectación que esto ocasiona a la población de la comunidad.  
 
En el estudio técnico se desarrolla el sistema propuesto para el abastecimiento de 
agua desde las fuentes identificadas hacia la comunidad, asimismo se propone un 
sistema de saneamiento para su desarrollo en la comunidad. 
 
Finalmente en el estudio económico se desarrollan los criterios financieros y 
económicos para evaluar si el proyecto es factible desarrollarlo desde el punto de 
vista económico con los criterios de evaluación social. 
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Capitulo I.- Generalidades. 
 
1.1. Introducción. 
 
En el país se hacen esfuerzos por parte del gobierno central, las alcaldías y 
organismos no gubernamentales para brindar de abastecimiento de agua a aquellas 
comunidades que no cuenten con este servicio o que lo hayan tenido pero que en la 
actualidad no estén funcionando adecuadamente, asimismo brindar asistencia para 
sistemas de saneamiento principalmente en las comunidades rurales. 
 
Desde el punto de vista hidrográfico, el país está dividido en dos grandes vertientes; 
la del Pacífico (representa el 9% del territorio nacional) y la del Atlántico (representa el 
91% de la superficie total del país). El sistema hidrográfico descansa en una rica red 
de aguas superficiales, constituido por 21 cuencas hidrográficas, de las cuales 13 
drenan hacia la vertiente del Atlántico y 8 hacia la vertiente del Pacífico. 
 
El sector rural ha sido el que ha presentado más dificultades en cuanto al suministro 
de agua para todos los usos, ya que sus habitantes se han abastecido de las 
quebradas y de los ríos que corren por los territorios y estos se han ido secando o 
disminuyendo su caudal y en algunas ocasiones presentan contaminación del agua.  
 
Uno de los principales problemas del abastecimiento de agua a sectores rurales es la 
disminución de los caudales disponibles durante el verano, lo cual se agrava mucho 
más en las épocas de sequía, obligando a sus habitantes a caminar distancias largas 
en búsqueda de fuentes alternativas. La raíz de esta problemática ha sido vinculada a 
la deforestación y a eventos relacionados con el cambio climático. 
 
La comunidad La Golondrina del municipio de San José de Bocay en la actualidad se 
enfrenta a un problema de desabastecimiento, ocasionado principalmente porque el 
sistema de abastecimiento existente está totalmente deteriorado. Esto hace necesario 
una nueva propuesta para el abastecimiento de agua para la comunidad 
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1.2. Antecedentes. 
 
El nombramiento de la comunidad la Golondrina está relacionado a las debidas 
separaciones político administrativas de la republica de Nicaragua ya que antes de 
1970 estaba dentro del territorio de Santa Rosa de Tapascun, la cual estaba 
compuesta por Santa Rosa, Santa María, Guatari y el Tigre, los cuales pasaron a 
conformar la comarca de Golondrina como una sola unidad política administrativa, 
dicho nombre se debe propiamente al rio golondrina el cual atraviesa a casi toda la 
zona de la nueva comarca creada; obedeciendo a las mismas separaciones político-
administrativas  en 1998  la  comarca de Golondrina se divide en 8 comunidades entre 
estas aparece la nueva comunidad de El Tigre por encontrarse en la confluencia del 
rio Tigre el cual baña ampliamente el territorio de la nueva comunidad. 
 
Actualmente el sistema presenta problemas en el abastecimiento debido a que las 
obras, sistema de captación y tuberías se encuentran en mal estado. Además, no 
cuentan con tanque de almacenamiento, ni con sistema de tratamiento.  
 
Las familias se abastecen de quebradas, acarrean agua del rio golondrina y algunas 
viviendas se abastecen por medio de pequeñas vertientes que se localizan en las 
cercanías de la comunidad. Algunos pobladores se abastecen de agua mediante el 
uso de mangueras plásticas para trasladarla por gravedad hasta sus casas. 
 
La corriente del rio es aprovechada para el lavado de ropa y el aseo personal, estas 
aguas se encuentran con mayor riesgo de contaminación ya que se localizan aguas 
debajo de actividades de ganadería y agricultura. 
 
De ahí que la población se ve afectada con enfermedades infecto contagiosas como 
el dengue, la malaria, enfermedades respiratorias y gastrointestinales. Este proyecto 
contribuirá a mejorar la situación de salud de la comunidad y por el ende a elevar los 
niveles de calidad de vida. 
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1.3. Justificación. 
 
La comunidad La Golondrina está formada por 480 habitantes aproximadamente y el 
agua que se consume en la actualidad es de baja calidad, por las condiciones de la 
cual se obtiene. Se estima que al menos un 80% de las enfermedades en el mundo se 
asocian con el agua no potable o de mala calidad. 
 
En la comunidad La Golondrina existen varios factores que en mayor o menor grado 
producen contaminación al agua que se consume, tales como: 
 
No existe un sistema de almacenamiento del agua potable, de forma que el agua se 
toma directamente del rio y de arroyos que tienen caudal variable de acuerdo a la 
estación del año, por lo que el abastecimiento es muy intermitente. 
 
La falta de agua igualmente incide en la proliferación de enfermedades al no contar 
con el volumen necesario para la higiene personal, limpieza de la casa y enseres 
domésticos y preparación de alimentos. 
 
Al contar con un sistema de abastecimiento de agua potable, la comunidad tendrá 
entre otros los siguientes beneficios:  
 
Mejor calidad de agua, por lo que la proliferación de enfermedades se verá limitada al 
reducir aquellos componentes o características del agua que puedan representar 
riesgo para la salud de la comunidad, previniendo de esta forma epidemias futuras.  
 
Los factores propuestos anteriormente justifican el desarrollo de este estudio para 
formular este proyecto donde se vea la viabilidad técnica y económica de la ampliación 
y mejoramiento del sistema de agua potable, así como, el sistema de  saneamiento de 
la comunidad La Golondrina. 
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1.4. Objetivos. 
 
 
1.4.1. Objetivo General. 
 
 Realizar un estudio de factibilidad del proyecto de abastecimiento de agua y 
saneamiento de la comunidad La Golondrina en el municipio de San José de 
Bocay. 
 
 
1.4.2. Objetivos Específicos. 
 
 Elaborar un estudio de mercado del proyecto, determinar demanda, oferta, el área 
de influencia y las condiciones socioeconómicas de la población. 
 
 Desarrollar un estudio técnico del proyecto para definir el tamaño, ingeniería y 
funcionamiento del sistema de agua potable y el sistema de saneamiento de la 
comunidad. 
 
 Realizar un estudio económico para cuantificar los beneficios económicos y 
sociales que justifiquen la realización del proyecto.  
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1.5. Marco teórico. 
 
1.5.1.- Formulación y evaluación de proyectos. 
 
Un proyecto, es una tarea innovadora, que involucra un conjunto ordenado de 
antecedentes, estudios y actividades planificadas y relacionadas entre sí, que requiere 
la decisión sobre el uso de recursos, que apuntan a alcanzar objetivos definidos, 
efectuada en un cierto período, en una zona geográfica delimitada y para un grupo de 
beneficiarios específicos, solucionando problemas, mejorando una situación o 
satisfaciendo una necesidad y de esta manera contribuir a los objetivos de desarrollo 
de un país. 
 
La preparación de proyectos, o sea, su formulación y evaluación busca recopilar, crear 
y analizar de forma sistemática un conjunto de antecedentes tanto técnicos como 
económicos, que permitan juzgar cualitativa y cuantitativamente las ventajas y 
desventajas de asignar recursos a una determinada alternativa, ventajas que no 
siempre pueden ser cuantificadas desde el punto de vista financiero, sino que también 
deben ser analizadas y cuantificadas desde el punto de vista de los beneficios 
económicos y sociales que la inversión puede conllevar, lo cual conduce 
obligatoriamente a la realización de la evaluación social de proyectos. 
 
1.5.2.- Estudio de mercado. 
 
Se traduce en una estimación de la demanda y las características de la oferta existente 
de los bienes y/o servicios vinculados a la solución del problema. 
 
1.5.2.1. Estudio de la demanda. 
 
Busca determinar la magnitud de la demanda existente en el momento del análisis y 
proyectada durante el horizonte del proyecto. Debe considerar la cantidad de 
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productos y/o servicios que debe entregar el proyecto para que, sumados a la oferta 
que ya existe, se satisfaga la demanda 
 
El tamaño de la población es el primer indicador de la demanda y el proyecto debe 
considerar al 100% de la misma. 
 
En este diagnóstico es importante considerar la posible generación de una demanda 
incremental derivada de la aparición de un nuevo producto (el bien o servicio que 
entrega el programa social), que presumiblemente atraerá a un conjunto de 
beneficiarios no legítimos.  
 
En este estudio debe especificarse claramente los déficits, así como el costo que tiene 
para la población satisfacer sus necesidades vía el mercado. 
 
Es necesario tomar en cuenta: 
- precio del bien o servicio. 
- precio de los bienes sustitutos. 
- precio de los bienes complementarios, 
- nivel y distribución de ingresos de la población. 
- tamaño y tasa de crecimiento de la población. 
- costo del tiempo de espera. 
- costo del tiempo de acceso. 
- costo de la movilización necesaria para acceder a recibir el producto. 
- preferencias de los consumidores. 
 
Se debe abarcar todo el horizonte del proyecto, lo que requiere dimensionar la 
situación actual y estimar la futura. En el análisis de la demanda es fundamental la 
participación comunitaria. El contacto directo con los grupos afectados permite 
interpretar y priorizar correctamente los problemas que los aquejan. 
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1.5.2.2. Estudio de la oferta. 
 
Requiere analizar los bienes y/o servicios alternativos que permiten satisfacer la 
demanda a lo largo de toda la vida del proyecto. 
 
El estudio de oferta debe: ⇒ Identificar los agentes que la generan (sector privado, estado, proyectos sociales de 
otras organizaciones, ONG’s, etc.) ⇒ Seleccionar las variables que determinan el tamaño de la oferta (precio de los bienes 
complementarios y sustitutos), ⇒ Calcular los efectos que tendría la realización del proyecto sobre la oferta de los 
demás agentes (por ejemplo, si incidirá en los precios de productos sustitutos y/o 
complementarios, o si disminuirá su oferta, etc.). 
 
1.5.2.3. Relación oferta-demanda. 
 
Con la información sobre la oferta y la demanda se puede dimensionar el déficit actual. 
 
Esto es fundamental para fijar correctamente las metas del proyecto. El déficit es la 
diferencia entre la demanda y la oferta para cada uno de los períodos de la vida del 
proyecto. 
 
Cuando la diferencia es cero, no hay déficit y la cobertura (potencialmente) es 100%. 
Si es mayor que cero, hay exceso de oferta y (potencialmente) de cobertura. Si es 
menor que cero, hay déficit de oferta y de cobertura. En los dos primeros casos, si la 
cobertura neta es inferior a 100% hay que analizar los problemas de acceso de la 
población objetivo (alto precio, desconocimiento, mala distribución, etc.). 
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1.5.3.- Estudio técnico. 
 
El estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos de inversión, en el que 
se contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios en el uso eficiente de los 
recursos disponibles para la producción de un bien o servicio deseado y en el cual se 
analizan la determinación del tamaño óptimo del lugar de producción, localización, 
instalaciones y organización requeridos. 
 
La importancia de este estudio se deriva de la posibilidad de llevar a cabo una 
valorización económica de las variables técnicas del proyecto, que permitan una 
apreciación exacta o aproximada de los recursos necesarios para el proyecto; además 
de proporcionar información de utilidad al estudio económico-financiero. 
 
Todo estudio técnico tiene como principal objetivo el demostrar la viabilidad técnica del 
proyecto que justifique la alternativa técnica que mejor se adapte a los criterios de 
optimización. 
 
En particular, los objetivos del estudio técnico para el presente proyecto son los 
siguientes: 
Determinar la localización más adecuada en base a factores que condicionen 
su mejor ubicación. 
Enunciar las características con que cuenta la zona de influencia donde se 
ubicará el proyecto. 
Definir el tamaño y capacidad del proyecto. 
Mostrar la distribución y diseño de las instalaciones. 
Incluir un cronograma de inversión de las actividades que se contemplan en el 
proyecto hasta su puesta en marcha. 
Enunciar la estructura legal aplicable al proyecto. 
 
Todo esto se tendrá que realizar para comprobar que existe la viabilidad técnica 
necesaria para la instalación del proyecto en estudio. En la parte ingenieril del Estudio 
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Técnico, se realizaran diferentes tipos de estudios para determinar aspectos 
importantes para realizar el proyecto. 
 
Los estudios a realizar son los siguientes: 
 
 Estudio Topográfico. 
 
El estudio topográfico se encarga de representar gráficamente el polígono y 
características superficiales de un terreno. Indica la ubicación geográfica en base a 
coordenadas UTM, la altura sobre el nivel del mar y las medidas de cada lado de la 
forma del terreno. 
 
También se conoce el desnivel, o sea la inclinación exacta y lo accidentado de la 
superficie, ya sea regular o irregular. Este estudio es necesario para adecuar el 
proyecto de acuerdo a la superficie del terreno. 
 
Este estudio ayuda al diseñador del proyecto a tener una visión más detallada y amplia 
conociendo alturas, niveles, dimensión y comportamiento del terreno en donde se 
ejecutara la obra. 
 
 Estudio de Suelo. 
 
El estudio de suelos permite dar a conocer las características físicas y mecánicas del 
suelo, es decir la composición de los elementos en las capas de profundidad, así como 
el grado de compactación de este permitiendo determinar asentamientos de la 
estructura en relación al peso que va a soportar.  
 
El fin de este estudio es determinar el tipo de suelo existente en el proyecto y verificar 
si este posee la capacidad de soportar la obra a ejecutar sin ningún tipo de 
inconvenientes o problemas. En caso que contrario nos ayuda a mejorarlo para que 
este cumpla con todas las características y propiedades necesarias para realizarlo. 
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 Estudio Hidráulico. 
 
El estudio hidráulico tiene por objeto conocer el nivel de caudal de flujo de agua que 
transcurre o existe en el área del proyecto y determinar dispositivos con capacidades 
necesarias para transportar y permitir la fluidez de estos caudales para no causar 
daños y problemas en el área del proyecto. 
 
Al poseer este estudio se puede establecer las dimensiones necesarias de la tubería, 
estructuras puntuales y porcentajes de pendiente a emplearse para la circulación 
correcta de las aguas en este proyecto. 
 
Los principales aspectos a considerar en el estudio son: 
 
 Determinación de la población objetivo. 
La base fundamental de todo estudio de abastecimiento de agua potable, es 
conocer, lo más profundamente posible la población que se ha de servir durante 
todo el periodo de diseño. Censo poblacional de años anteriores. 
 
 Determinar la proyección de la población, considerando la tasa de crecimiento 
poblacional de la zona en estudio. 
Existen muchas metodologías de proyectar la población, pero los métodos de 
proyección que se aplican más frecuentemente en Nicaragua es el método 
geométrico. El crecimiento es geométrico cuando el aumento de la población es 
proporcional al tamaño de la población en un determinado tiempo. Este método es 
más aplicable a ciudades que no han alcanzado su desarrollo y que se mantienen 
creciendo a una tasa fija y es el de mayor uso en Nicaragua. Se recomienda usar 
las siguientes tasas basándose en el crecimiento histórico. En Nicaragua se aplican 
las siguientes consideraciones: 
o Ninguna de las localidades tendrá una tasa de crecimiento urbano mayor al 4%. 
o Ninguna de las localidades tendrá una tasa de crecimiento urbano menor al 
2.5%. 
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o Si el promedio de la proyección de población por los dos métodos adoptados 
presenta una tasa de crecimiento: 
o Mayor del 4%, la población se proyectara en base al 4%, de crecimiento anual. 
o Menor del 2.5% la proyección final se hará en base a tasa de crecimiento del 
2.5%. 
o No menor del 2.5%, ni mayor del 4%, la proyección final se hará basada en el 
promedio obtenido. 
 
 Diseño constructivo del tanque. 
La captación de agua puede ser en fuentes superficiales o en fuentes subterráneas, 
dependiendo de las condiciones o disponibilidad del agua superficial o subterránea 
(pozo). El tipo de estructura depende del tipo de fuente, y esta depende de su 
localización, calidad y cantidad. 
 
 Diseño de la línea de conducción. 
Las aguas captadas deben en general ser conducidas al sitio de consumo para lo 
cual se requieran de líneas de conducción estos pueden ser por gravedad o 
bombeo; pueden ser a través de canales abiertos o conductores cerrados a presión 
dependiendo de la topografía del terreno. 
 
 Diseño de la red de distribución  
La red de distribución es necesaria para llevar el agua a los consumidores, para lo 
cual se requiere un sistema de conductos por gravedad a presión, que tenga la 
capacidad necesaria para suministrar cantidades suficientes y ductos de ciertas  
normas estipuladas por cada zona en particular. 
 
 Presupuesto de la obra. 
El presupuesto muestra cada concepto de la obra y los precios de cada elemento 
que constituye el precio unitario. Se cuantifican las cantidades de obras para el 
proyecto, se determinan los precios unitarios en la actualidad y finalmente se 
aplican los precios unitarios a la cuantificación. 
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1.5.3.1. Localización. 
 
El estudio y análisis de la localización del proyecto, puede ser muy útil para determinar 
el éxito o fracaso del mismo, ya que la decisión acerca de dónde ubicarlo no solo 
considera criterios económicos, sino también criterios estratégicos, institucionales, 
técnicos, sociales, entre otros.  
 
Por lo tanto, el objetivo más importante independientemente de la ubicación misma, es 
el de elegir aquel que conduzca a la maximización de los beneficios del proyecto entre 
las alternativas que se consideren factibles. 
 
1.5.3.2. Tamaño y capacidad del proyecto. 
 
La determinación y análisis de este punto resulta importante para la posterior 
realización y evaluación del proyecto, porque permitirá en primer instancia llevar a 
cabo una aproximación de costos involucrados en las inversiones necesarias para la 
realización y puesta en marcha del proyecto, que conlleven a un grado óptimo de 
aprovechamiento conforme a lo requerido por un tamaño y capacidad determinados. 
 
1.5.3.3. Distribución y diseño de las instalaciones. 
 
Para que la distribución y diseño de las instalaciones de un proyecto provean 
condiciones de trabajo aceptables, es preciso tomar en cuenta dos especificaciones 
en particular: funcionalidad y estética que proporcionen y optimicen la distribución 
eficiente entre cada una de sus áreas. 
 
Baca Urbina (2000) señala que, una buena distribución de las instalaciones es la que 
proporciona condiciones de trabajo aceptables y permite la operación más económica, 
a la vez que mantiene las condiciones óptimas de seguridad y bienestar para los 
trabajadores. 
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Principios básicos de una distribución de las instalaciones. 
 
Integración total: integran todos los factores que afectan la distribución, para obtener 
una visión de todo el conjunto y la importancia relativa de cada factor. 
Mínima distancia de recorrido: se debe tratar de reducir en lo posible el manejo de 
materiales trazando el menor flujo. 
Utilización del espacio cúbico: aprovechar el espacio vertical. 
Seguridad y bienestar para el trabajador 
Flexibilidad: se debe hacer una distribución que permita ajustarse a los cambios del 
medio. 
 
1.5.3.4. Recursos humanos. 
 
La mano de obra constituye un importante recurso en la operación de un proyecto. Por 
tal motivo, es necesario identificar y cuantificar el tipo de personal que el proyecto 
requiere; así como determinar el costo en remuneraciones que ello implica. 
Por lo tanto, al igual que se determinaron los balances de los recursos materiales 
necesarios para el proyecto en los apartados anteriores, se presentará un balance de 
personal que sintetice la información concerniente a la mano de obra requerida y al 
cálculo del monto por su remuneración correspondiente. 
 
Estructura administrativa del proyecto. 
 
Este apartado se refiere a la forma en que queda conformada la organización del 
personal que labora en el proyecto durante su proceso normal de operación. 
 
Esto incluye un esquema de la jerarquización vertical descendente de los puestos que 
se contemplan en el proyecto, dadas las especificaciones de personal requerido. 
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1.5.4.- Estudio económico social. 
 
En el caso de las diferentes instituciones, estas tienen sus propias expectativas de un 
proyecto, considerando los beneficios como el conjunto de bienes o servicios que 
deberá producir  el proyecto y  por medio del cual se obtendrá un lucro financiero.  
 
 Estudio de costos. 
 
El estudio de costos es una de las etapas centrales de la evaluación de proyectos por 
el impacto que estos tiene sobre la rentabilidad del proyecto en conjunto y por la 
diversidad de los mismos.. 
 
Este estudio permite mostrar los diferentes gastos que se ejecutaran durante el 
proyecto, los gastos de materiales, gastos de transporte, gastos de mano de obra y 
gastos de servicios básicos para hacer una estimación del costo total en el cual estará 
valorado el proyecto y lo que se necesita para realizarlo. 
 
Los costos están representados por lo que efectivamente la institución tiene que 
desembolsar para preparar, ejecutar y operar el proyecto, por lo que el balance 
financiero (Beneficios - Costos), es el resultado de la medición a precios de mercado. 
En el caso de los proyectos de carácter social el análisis financiero no resulta suficiente 
para determinar los beneficios de la inversión, de hecho este análisis podría arrojar 
resultados desfavorables para el proyecto, en cambio el análisis económico si lograría 
medir efectivamente los beneficios que el proyecto produciría en el área de influencia. 
 
La diferencia antes mencionada se refleja en los diferentes montos considerados como 
costos y beneficios, así como en la valoración de estos. Así el análisis económico 
incluye en el flujo de costos y beneficios, el cálculo de las externalidades, excluyendo 
a la vez los impuestos, pago de seguro social, pago de intereses, comisiones o 
amortizaciones (en el caso de una deuda en el territorio nacional), entre otros. 
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1.6.- Diseño metodológico. 
 
1.6.1.- Metodología para el estudio de mercado. 
 
1.6.1.1. Recopilación de información de fuentes secundarias. 
 
Se denomina fuente secundaria a aquella que reúne la información escrita que existe 
sobre el tema. Presenta las siguientes ventajas. 
Puede solucionar el problema sin necesidad de que se obtenga información de 
fuentes primarias. 
Presenta bajos costos de búsqueda, en relación con las fuentes primarias. 
Aunque no resuelvan el problema pueden ayudar a formular una hipótesis sobre 
la solución. 
 
Existen dos tipos de información de fuente secundaria. 
Ajenas a la empresa: como las estadísticas de las cámaras sectoriales, del 
gobierno, las revistas especializadas, entre otros. 
Provenientes de la empresa: toda la información que se recibe a diario por el 
solo funcionamiento de la empresa, como las facturas en ventas. Esta 
información puede no solo ser útil, sino la única disponible para el uso. 
 
1.6.1.2. Recopilación de información de fuentes primarias. 
 
Están constituidas por el propio usuario o consumidor del producto, de manera que 
para obtener información de él, es necesario entrar en contacto directo. 
 
Se realiza mediante las siguientes formas: 
Observar directamente la conducta del usuario. 
Método de experimentación. 
Acercamiento y conversación directa con el usuario. 
Procedimiento de muestreo y determinación del tamaño de la muestra. 
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Medición e interpretación. 
 
Luego que se ha recopilado la información lo siguiente es medir los resultados. Esto 
consiste en representar mediante símbolos las propiedades de personas, objetos, 
eventos o estados. 
 
Estimación de la demanda mediante encuestas. 
 
La encuesta y la entrevista son dos técnicas de análisis de la demanda que 
complementan a otras técnicas como la proyección de la demanda, y en algunos casos 
son requeridas para identificar a los clientes objetivo y extraer algunas otras 
características que pueden estar presentes en la determinación del mercado de un 
producto o de un servicio.  
 
La fuente de información para el análisis de la demanda mediante encuesta es 
primaria, puesto que hay que elaborar dicha encuesta y someter los datos recabados 
al análisis pertinente. La encuesta dirigida a los clientes potenciales identificados 
previamente, intenta recabar información que revele algunas de los siguientes 
aspectos del mercado: 
 
- Las preferencias del consumidor o usuario por un determinado producto o servicio 
(gusto o deseo de compra, porqué se compra). 
- El nivel de satisfacción (precio/calidad) con los productos existentes. 
- El momento del día (mañana / tarde / noche / madrugada) y la frecuencia (diaria / 
interdiaria / semanal / mensual / anual) con la que se compra el producto o servicio. 
- Los precios a los cuales están dispuestos a comprar los productos o servicios 
(disposición a pagar). 
- Quiénes toman las decisiones de compra del bien o servicio y en qué cantidades. 
 
Realizar una encuesta para el análisis del mercado requiere cumplir con cinco pasos: 
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- Identificación de la población objetivo. 
- Determinación de la muestra estadísticamente significativa. 
- Aplicación de la encuesta. 
- Análisis de los datos recabados. 
- Conclusiones. 
 
Una metodología básica para la realización de una encuesta supone atender los 
siguientes criterios: 
 
- Seleccionar una muestra estadísticamente significativa de la población. 
- Hacer preguntas cerradas del tipo Si / No o preguntas cerradas con márgenes (entre 
X y Z). 
- Hacer preguntas que revelen las preferencias del consumidor (le gusta / lo desea). 
- Hacer preguntas que revelen la frecuencia con la que se adquiere y el momento en 
el que se adquiere el producto. 
- Hacer preguntas que revelen la satisfacción con otros productos y quién toma las 
decisiones de compra de dicho producto. 
- Preguntas que revelen la disposición a comprar el producto. 
 
1.6.2.- Metodología de estudio técnico. 
 
1.6.2.1. Determinación del tamaño óptimo. 
 
El tamaño de un proyecto es su capacidad instalada, y se expresa en unidades de 
producción por año. El proyecto también puede ser definido por indicadores indirectos, 
como el monto de su inversión, el monto de ocupación efectiva de mano de obra o 
algún otro de sus efectos sobre la economía. 
 
Se distinguen tres diferentes capacidades dentro de un equipo: 
La capacidad de diseño de este último es la tasa de producción de artículos 
estandarizados en condiciones normales de operación. 
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La capacidad del sistema es la producción máxima de un artículo especifico o una 
combinación de productos que el sistema de trabajadores y maquina puede generar 
trabajando de forma integrada. 
La producción real que es el promedio que alcanza una entidad en un lapso 
determinado, teniendo en cuenta todas las posibles contingencias que se presenten 
en la producción y venta del artículo. 
 
1.6.2.2. Localización óptima del proyecto. 
 
La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a que se 
logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital (criterio privado) u obtener el costo 
unitario mínimo (criterio social). 
 
El objetivo general de este punto es, por supuesto, llegar a determinar el sitio donde 
se instalara el proyecto. 
 
Factores que se pueden considerar para realizar la evaluación. 
 
Factores geográficos, relacionados con las condiciones naturales que rigen en las 
distintas zonas del país, como el clima la contaminación y los desechos. 
Factores institucionales, son los relacionados con los planes y las estrategias de 
desarrollo y descentralización industrial. 
Factores sociales, los relacionados con la adaptación del proyecto al ambiente y a la 
comunidad. Estos factores son pocos atendidos, pero no menos importantes. 
Específicamente se refiere al nivel general de los servicios sociales. 
Factores económicos que se refieren a los costos de los suministros e insumos en esa 
localidad, como la mano de obra, las materia primas, el agua, la energía eléctrica, los 
combustibles, la infraestructura disponible, los terrenos y la cercanía de los mercados 
y las materia primas. 
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1.6.2.3. Distribución y diseño de las instalaciones. 
 
Se desarrollan los dimensionamientos técnicos del sistema considerando los 
requerimientos establecidos por la Empresa Nicaragüense de Acueductos y 
Alcantarillados (ENACAL) para proyectos de este tamaño.  
 
Se considera el cronograma de ejecución de las obras y las especificaciones técnicas 
de cada actividad constructiva. 
 
Cálculo de las áreas de las instalaciones.  
 
Una vez que se tiene una distribución adecuada de las instalaciones, se determina el 
área de cada sección para representarla en un plano definitivo de la red de distribución. 
 
Se desarrollaran planos de cada sección del sistema de abastecimiento y de sistema 
sanitario que se propondrá en el programa Auto CAD con todas sus especificaciones 
técnicas.  
 
1.6.3.- Metodología para el estudio económico social. 
 
La evaluación económica-social de proyectos compara los beneficios y costos que una 
determinada inversión pueda tener para la comunidad o beneficiarios en su conjunto. 
No siempre un proyecto que es rentable para un particular es también rentable para la 
comunidad y viceversa. 
 
La evaluación económica-social también usa criterios similares a los que utiliza la 
evaluación financiera para estudiar la viabilidad de un proyecto, aunque difieren en la 
valoración de las variables determinantes de los costos y beneficios que se le asocien.  
A este respecto, la evaluación financiera trabaja con el criterio de precios de mercado, 
mientras que la evaluación económica-social lo hace con precios sombra o sociales,   
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Con la evaluación social el objeto de medir el efecto de implementar un proyecto sobre 
la comunidad, considerando los efectos indirectos y externalidades que generan sobre 
el bienestar de la comunidad. Por ejemplo, la redistribución de los ingresos, la 
disminución de la contaminación ambiental, la disminución de enfermedades, el 
acceso a servicios básicos, etc. 
 
De igual forma, hay otras variables que la evaluación privada incluye y que pueden ser 
obviadas en la evaluación social como, por ejemplo, el efecto directo de los impuestos, 
subsidios u otros que, a nivel de la comunidad, solo corresponde a transferencias de 
recursos entre sus miembros. 
 
1.6.3.1. Evaluación financiera. 
 
En esta etapa se hace uso de los indicadores necesarios para efectuar la evaluación 
financiera del proyecto, los cuales son: 
 
Tasa Mínima de Rendimiento Aceptable (TMR): para iniciar un proyecto o empresa se 
debe realizar una inversión inicial, esta inversión puede venir de varias fuentes, de 
inversionistas, de otras empresas, de bancos, o una combinación estos, como sea que 
haya sido, cada uno de ellos tiene un costo asociado al capital que aporte, de tal forma 
que la empresa formada tendrá un costo de capital propio. 
 
Valor Presente Neto (VPN). 
 
El valor presente neto está dado por: 
 



n
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                [ec. 1] 
Donde  
Bt y Ct: son ingresos y costos incluyendo las inversiones en cada año t,  
I: es la tasa de descuento y  
n es la vida del proyecto.   
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Para una empresa, la correcta tasa de descuento es el costo promedio en el cual cada 
fondo adicional puede ser obtenido de todas las fuentes, los costos de capital de la 
empresa. 
 
En el caso cuando VPN = 0, la tasa de descuento tiene un nombre especial, la tasa 
interna de retorno (TIR).  Si el valor presente neto, es positivo entonces el proyecto 
puede cubrir todo sus costos financieros con algún beneficio sobrante para la empresa. 
Si es negativo el proyecto no puede cubrir sus costos financieros y no debe ser 
emprendido. 
 
Tasa interna de retorno (TIR). 
 
La Tasa Interna de Retorno (TIR)  es aquella tasa de descuento que hace igual a cero 
el valor actual de un flujo de beneficios netos, es decir, los beneficios actualizados 
iguales a los costos actualizados, esta debe comparase con la tasa de descuento que 
mida el mejor rendimiento alternativo no aplicado o la tasa mínima aceptable de 
rendimiento (TMAR).  
 
Ahora, si se toma en cuenta el análisis que proporciona la TIR podría ser de mucha 
ayuda para una toma decisión correcta, para ello se presentan a continuación tres 
condiciones bajo las cuales se evaluaran en este proyecto. 
TIR >TMAR  El proyecto se acepta. 
TIR = TMAR Es Indiferente realizar el proyecto. 
TIR < TMAR  El proyecto se rechaza. 
 
1.6.3.2. Evaluación económica. 
 
La evaluación financiera y la económica presentan sus diferencias, el análisis 
financiero de un proyecto determina la  utilidad o beneficio monetario que percibe la 
institución que opera el proyecto, en cambio el análisis económico mide el efecto que 
ejerce el proyecto en la sociedad.  
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Estos conceptos diferentes se reflejan en las diferentes partidas consideradas como 
costos y beneficios así como en su valoración. Así, el análisis económico incluye en el 
flujo de costos y beneficios el cálculo de las externalidades, pero excluye los impuestos 
y transferencias del gobierno. 
 
Precios de mercado y precios económicos – sociales. 
 
En la  evaluación financiera / privada se utilizan los precios de mercado; en la 
evaluación económica en contraste, se utilizan precios económicos (sociales), los 
cuales incluyen el verdadero costo de oportunidad de los bienes para la sociedad. 
 
Los precios económicos (sociales) miden el costo alternativo de los recursos para la 
sociedad, estableciendo las divergencias que tanto a nivel de ingresos como de costos 
se manifiestan en una economía, atribuible en parte a las imperfecciones del mercado.  
 
Los precios económicos más utilizados son: 
a) Mano de obra no calificada 
b) Tasa social de descuento 
c) Precio social de la divisa 
 
Los precios privados de los factores se pueden corregir a precios sociales, ya sea por 
algún criterio particular a cada proyecto o aplicando los factores de corrección que 
varios países definen para la evaluación social de sus proyectos. Sin embargo, 
siempre se encontrara que los proyectos sociales requieren del evaluador la definición 
de correcciones de los valores privados a valores sociales. Para ello, el estudio de 
proyectos sociales considera los costos y beneficios directos, indirectos e intangibles 
y, además, las externalidades que producen.  
 
Los beneficios directos se miden por el aumento que el proyecto provocará en el 
ingreso nacional mediante la cuantificación de la venta monetaria de sus productos, 
donde el precio social considerado corresponde al precio de mercado ajustado por 
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algún factor que refleje las distorsiones existentes en el mercado del producto, de igual 
forma, los costos directos corresponden a las compras de insumos, donde el precio se 
corrige también por un factor que incorpore las distorsiones de los mercados de bienes 
y servicios demandados por el proyecto.  
 
Otro aspecto importante que debe ser tomado en cuenta es el relativo a la 
conservación del medio ambiente, ya que en muchos casos un proyecto puede 
presentar un alto valor económico por la generación de empleos, reducción de 
enfermedades y en general por propiciar el desarrollo de una zona especifica, sin 
embargo puede acarrear a la vez el deterioro de la zona geográfica beneficiada por lo 
que a la par del análisis económico correspondiente se debe complementar el estudio 
con el respectivo análisis ambiental a fin de verificar la factibilidad técnica y ambiental 
de la alternativa de emplazamiento propuesta. 
 
Los costos y beneficios sociales indirectos corresponden a los cambios que provoca 
la ejecución del proyecto en la producción y consumo de bienes y servicios 
relacionados con este. Por ejemplo, los efectos sobre la producción de los insumos 
que demanden o de los productos sobre los que podría servir de insumo, lo cual puede 
generar beneficios o costos sociales, dependen de la distorsión que exista en los 
mercados de los productos efectuados por el proyecto. 
 
Los beneficios y costos sociales intangibles, si bien no se pueden cuantificar 
monetariamente, se deben considerar cualitativamente en la evaluación, en 
consideración a los efectos que la implementación del proyecto que se estudia puede 
tener sobre el bienestar de la comunidad. Por ejemplo, la disminución de 
enfermedades, el mejoramiento de los niveles de la economía local, la generación de 
empleo temporal o los efectos sobre la distribución geográfica de la población, 
geopolíticos o de movilidad social, entre otros. 
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Ajustes para pasar de la valoración Financiera a la Económica 
 
Al efectuar el análisis financiero y el económico, es conveniente seguir el análisis en 
los pasos en que está dividido: financiero y económico. No es conveniente comenzar 
con el flujo de caja económico, ya que la determinación de dichos precios se deriva de 
los precios de mercado. Por lo tanto, el comienzo de toda evaluación es la financiera. 
 
Para transformar un flujo financiero en flujo económico es necesario establecer 
factores de conversión de precios financieros a precios económicos, para ello, es 
necesario subdividirlo en rubros de inversión y de operaciones. A la maquinaria, equipo 
y materiales importados se le deduce los impuestos de introducción y se ajusta por el 
precio económico de la divisa, según el porcentaje de componente importado que tiene 
el rubro. 
 
Información para el análisis económico. 
 
a) Debe de confirmarse el tipo de cambio oficial del país donde se efectúa el análisis 
económico. 
b) Seguidamente debe procederse al cálculo del tipo de cambio de cuenta. 
c) Todos los desembolsos en divisas, se ajustan ya sea con el precio de sombra de 
la divisa (tipo de cambio de cuenta) o con el factor de divisa. El ajuste se logra 
multiplicando el desembolso por cualquiera de ellos. 
d) Si se tienen valores en dólares, para trabajar en el análisis económico, se deben 
multiplicar las cifras del análisis financiero por el precio sombra y posteriormente 
proceder a efectuar todos los ajustes necesarios según sean bienes o servicios 
comercializables o no;  
e) En el análisis financiero se trabaja siempre con el tipo de cambio oficial; en el 
análisis económico se trabaja con el tipo de cambio de cuenta. 
f) No se incluye en los costos desde el punto de vista económico los siguientes 
aspectos; el pago del seguro social; pago de impuestos; pago de intereses; 
comisiones o amortizaciones cuando es una deuda en el territorio nacional, pero 
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cuando es una deuda en el extranjero sí,  
g) Deben considerarse como costo: pago de aranceles; depreciación; subsidio; mano 
de obra que antes de trabajar en el proyecto estaba desocupada; la parte del salario 
que la mano de obra contrata ya devengaba antes en otra parte de la economía. 
Se considera únicamente el incremento en remuneración que se origina con el 
proyecto. 
h) Los artículos no comerciables se ajustan a sus precios de cuenta, multiplicando sus 
valores a precios de mercado por el factor standard de conversión o por FC para 
cada artículo que expresa su costo de oportunidad. 
i) En los artículos no comerciables se trata de desglosar sus componentes y los que 
sean no comerciables se ajustan con el factor standard de conversión y los 
componentes comerciables se ajustan según sean importables o exportables. 
j) No sólo los desembolsos en moneda extranjera se elevan a valores económicos, 
sino también los ingresos por exportación. 
 
Indicadores de Evaluación. 
 
La evaluación de proyectos se realiza con el fin de poder decidir si es conveniente o 
no realizar un proyecto de inversión. Para este efecto, se debe no solament6e 
identificar, cuantificar y valorar sus costos y beneficios, sino tener elementos de juicio 
para poder comparar varios proyectos coherentemente. La evaluación se hace en base 
cualquiera de los siguientes criterios: 
 
a) Análisis Costo-Beneficio. 
 
El análisis costo-beneficio es una comparación sistemática entre todos los costos 
inherentes a determinado curso de acción y el valor de los bienes, servicios o 
actividades emergentes de tal acción. Poder realizar estas comparaciones exige que 
el proyectista reduzca todas las alternativas a un mismo patrón común que sea 
cuantificable objetivamente. 
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Como su nombre lo indica, se define por, el coeficiente entre los beneficios 
actualizados y los costos actualizados, descontados a la tasa de descuento (i %). 
Se expresa mediante la siguiente fórmula: 
 

 

n
0 t 
t
t r)  (1 / C
r)t  (1Bt / 
    B
                      [ec. 2] 
 
b) Análisis Costo Eficiencia. 
 
Eficiencia en el contexto de evaluación económica-social de proyectos cuyos 
beneficios no son fácilmente medibles, se refiere a la forma cómo se logran ciertos 
resultados dentro de un proceso con los insumos utilizados en el mismo. Un proceso 
es más eficiente cuando obtiene más resultados con un número específico de insumos, 
o el mismo resultado con menos insumos. Un proyecto es Costo-Eficaz cuando es 
eficiente técnicamente y además logra las metas al costo más bajo. 
 
La eficiencia de un proyecto se puede medir en términos físicos y monetarios. Cuando 
los beneficios del proyecto no pueden ser calculados en términos monetarios, se miden 
en términos físicos. Para llegar al costo eficaz por beneficiario se divide este entre el 
promedio anual del número de beneficiarios. 
 
Para distintas alternativas de proyectos que producen el mismo beneficio:  
VAC C
r
t
t
t
n
  ( )10
                     [ec. 3] 
 
donde: Ct = costo del año t del proyecto 
            t    = año correspondiente a la vida del proyecto, que varía entre 0 y n 
            0   = año inicial del proyecto, en el cual comienza la fase de inversión 
            r    = tasa económica de descuento 
 
Se selecciona la alternativa con menor VAC 
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Capitulo II.- Estudio de mercado del proyecto. 
 
2.1. Caracterización del municipio.  
 
2.1.1. Reseña histórica del municipio. 
 
El municipio San José de Bocay es elevado a Municipio el 22 de Marzo del año 2002 
y comienza a gozar de independencia municipal tanto para manejar los recursos que 
posee su territorio, así como para elegir sus autoridades municipales a como lo 
mandata la Constitución de la República de Nicaragua. 
 
Inicialmente fue habitado por comunidades autóctonas de las etnias Mayagnas y 
Misquitas; posteriormente y a partir de 1897, comenzó a ser poblado por campesinos 
procedentes de los Departamentos de Nueva Segovia, Matagalpa y Jinotega, lo que 
dio origen a un poblado cuyo nombre era El Garrobo.  
 
El 19 de marzo de 1957, el Obispo de Matagalpa Monseñor José Octavio Calderón y 
Padilla, la Junta Directiva de Acción Católica y los pobladores de la Comunidad El 
Garrobo, acordaron cambiarle el nombre por el de San José de Bocay,  que tiene su 
origen en la combinación del apócope de Santo en la lengua española: “San José” y 
el término en lengua Mayagna: según Houwald y Rene recopilado por el Dr. Jaime 
Incer Barquero  “Buka” o “Bocay” que significa Desembocadura.   
 
En el inicio de lo que hoy es el poblado de San José de Bocay, sus primeras viviendas 
eran de paja, bambú y madera. Posteriormente el poblado fue creciendo en forma 
lineal aumentándose la población en la década de los 80, producto de los inmigrantes 
del sector rural debido a que la zona fue escenario de guerra.  
 
Dentro de la Organización Política Administrativa del municipio de Jinotega, San José 
de Bocay, era conocido como el Distrito de Bocay, el cuál junto con otra comunidad de 
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este municipio conocida como El Cua; llegaron a conformar un importante territorio que 
fue convertido en municipio con el nombre de Cua-Bocay.  
 
Con el mejoramiento de la carretera el Cua-San José de Bocay, este centro poblado 
adquiere gran importancia como Puerto de Montaña, con un área de influencia de 
población rural que se ha venido asentando en la frontera agrícola en un radio de 
aproximadamente 80 Km., distribuidas en 171 comunidades agrupadas en cinco micro 
regiones: San José de Bocay, San Juan de Awaswas, Ayapal, las comunidades Indian 
Tasbaika Kun del Alto Coco y Mayagna Sauni Bu de Río Bocay y la recién formada 
micro región Saslaya. 
 
El nombre de San José Bocay, se deriva de la mezcla del español y el Sumo San que 
significa Santo y José un santo según las tradiciones de la Iglesia Católica. En un inicio 
este territorio se le conoció con el  nombre del distrito de Bocay y estuvo anexado al 
departamento de Jinotega como distrito. 
 
Para 1980 el municipio, cuenta con 50 casas y una población de 220 personas. En ese 
año se construyó el primer centro de salud contiguo a la escuela de educación primaria 
la cual actualmente es la casa del Ministerio de Salud (MINSA). 
 
Es hasta el año de 1997 en que da inicio la educación secundaria. En ese mismo año 
se instala el servicio de agua potable financiado por la Unión Europea. A finales del 
año 2002 se contabilizan más de 2,500 habitantes en el casco urbano, y en marzo de 
este mismo año es elevado a Municipio. 
 
2.1.2. Población y vivienda. 
 
Tomando en cuenta el diagnostico municipal actualizado, existe una densidad 
poblacional de 18 habitantes por kilómetros cuadrados, La población del municipio de 
Bocay de acuerdo a un estudio realizado por la Organización de los Estados 
Americanos para el año, 2003 contaba con 41,733 habitantes distribuidos en 36 
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comarcas y 187 comunidades. La población es eminentemente rural pues sólo el 
5.28% (3,815 h) de ésta vive en los centros urbanos de San José de Bocay, Ayapal, 
San Juan de Awaswas y Comunidades Indígenas.  
 
Para el año 2005 según censo realizado por el INIDE la población del municipio era de 
42,000 habitantes. Actualmente el municipio de San José de Bocay está dividido en 5 
micros - regiones, Bocay, San Juan de Awaswas, Ayapal, Raiti y Saslaya, comprende 
171 comunidades y existe una población de 72,245 habitantes según diagnostico 
municipal realizado por el Equipo Técnico de la Alcaldía Municipal y aprobado por el 
consejo Municipal, en sesión Ordinaria N°-03, bajo el Acta N°-3, folio 047, del libro 008, 
puntos varios 06, Inc 6.6, celebrada el día 01 de marzo del año dos mil doce. 
 
Cuadro Nº 1 Población del municipio de San José de Bocay 
Descripción Cantidad Porcentaje 
Urbana  7.015 9,71% 
Rural 65.230 90,29% 
Total 72.245 100,00% 
Fuente: Alcaldía de San José de Bocay, 2012 
 
2.1.3. Servicios básicos. 
 
Transporte 
 
La principal vía de acceso a la cabecera municipal es la carretera de todo tiempo que 
une San José de Bocay con Jinotega con un recorrido de 109 km, pasando por el 
municipio del Cuá, además  existe otra vía de acceso de todo tiempo que une a San 
José de Bocay  con Matagalpa en la dirección del municipio del Tuma la Dalia con un 
recorrido de 80 Km. 
 
Para llegar a la comunidad de Ayapal es por medio de una carretera que une a San 
José de Bocay con Ayapal a una distancia de 40 km, aproximadamente. Sin embargo, 
en época de invierno se hace difícil el acceso a dicha región ya que hay que cruzar 
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dos ríos que al crecer obstaculiza los medios de transporte por su peligrosidad, ya que 
no hay puentes que comuniquen a ambas Micro regiones. 
 
Las diferentes comunidades se comunican con los centros urbanos del municipio por  
caminos de todo tiempo. Actualmente el principal problema es el deterioro de los 
caminos por el invierno copioso que se presenta en la zona, causando problemas para 
el tráfico de las personas y la extracción de la producción. 
 
Foto Nº 1. Transporte para cruce del rio. 
 
Fuente: Propia 
 
Los indígenas Mayagnas - Sumos y Misquitos se comunican desde sus comunidades 
por vía acuática a través de los ríos Coco y Bocay hasta Ayapal y con el resto del 
municipio por vía terrestre. El principal problema es que se requiere mejorar la 
situación de los diferentes raudales que impiden la navegación. 
 
En el casco urbano de San José de Bocay sólo cuenta con unos 500 metros  lineales 
de cunetas, aproximadamente un kilómetro de aceras y unos 400 metros lineales de 
adoquinado, 100 metros de embaldosado, el resto de calles son embalastradas con 
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material selecto, estas son de uso vehicular y peatonal. Ayapal cuenta con 400 metros 
lineales de andenes, un pequeño tramo de cunetas y aceras. 
 
Energía Eléctrica. 
 
El servicio de energía eléctrica está a cargo de APRODELBO (Asociación Pro 
desarrollo de Servicio Eléctrico de Bocay), por medio de una planta hidroeléctrica 
cuenta con una capacidad de generación de 115 Kilovatios además, cuentan con 10 
Km. de tendido eléctrico. 
 
En la actualidad presentan un problema de abastecimiento en la horas pico de las 7 a 
las 10 de la noche el cual es resuelto con la incorporación de una planta generadora a 
base de diesel, este servicio es brindado solamente en el casco urbano de San José 
de Bocay, cuentan con 486 conexiones domiciliares para un 98% de cobertura además 
existen 31 luminarias públicas. 
 
Las proyecciones de APRODELBO en el corto y mediano plazo es la construcción de 
una Mini Central Eléctrica en el río Santa Teresa que genere 2 mega vatios para 
ampliar la cobertura hacia Ayapal, San Juan, San Luis y San Miguel de Kilambé. 
 
En la actualidad el sistema de energía eléctrica esta interconectado con la red 
nacional, Ayapal ya cuenta con el servicio de energía eléctrica beneficiando a mas 
seiscientas familias y beneficiando a comunidades sobre la línea del tendido eléctrico 
como: La Camaleona, Santa Rosa de Tapascum N°1, Luz de Bocay, Peña Cruz entre 
otras, en el año 2011 se construyó una mini eléctrica en la comunidad San Juan de 
Awaswas N°-1 beneficiando a más de cincuenta familias.  
 
Telecomunicaciones. 
 
En el municipio existen una  red de Radios Comunicadores que ha sido instalada por 
diferentes instituciones y organismos como: Proyecto Zona Norte/UE, La Secretaría 
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Técnica de BOSAWAS (SETAB), COPAZ, MINSA, Iglesia Católica,  Centro Humboldt 
y Alcaldía Municipal, La Cuculmeca/COSUDE/Alcaldía Municipal, Además la Micro 
región de Bocay y Ayapal cuentan con dos radios Emisoras locales, También con la 
colaboración de la iglesia se ha logrado la instalación de un centro para el servicio de 
Internet a la población. 
 
Actualmente la cobertura de comunicación en el Municipio ha avanzado bastante, con 
las gestiones que ha realizado la Alcaldía Municipal Se logró la instalación de una 
antena ENITEL en Bocay y Ayapal, la cual ha permitido la comunicación individual de 
los pobladores del Municipio. Y se está gestionando para la Instalación de otras  en el 
municipio en la micro región de San Juan de Awaswas. 
 
Acueductos y alcantarillados 
 
El sistema de agua que se utiliza es por gravedad y es administrado por La Cooperativa 
de servicios públicos de agua potable  (CAPER R.L.) en el casco urbano de San José 
de Bocay tiene dos fuentes de abastecimiento de agua la Quebrada Elevay y la 
Quebrada Los Ángeles, con una excelente capacidad de producción de agua que 
abastece a la población las 24 horas en  invierno y verano en menor cantidad. Una de 
las presas de captación se encuentra a 3.5 Km. ubicada en la Quebrada Los Ángeles 
y a 8 Km. la otra Quebrada Elevay, esta agua es almacenada en un tanque de 
mampostería con capacidad de 240,000 lts de agua al día, posee un clorinador y dos 
sedimentadores y se abastece a la población por sistema de gravedad. 
 
El casco urbano del municipio no posee red de alcantarillado de aguas negras, la 
disposición de la excretas la realizan en fosas sépticas y letrinas. 
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Educación. 
 
Infraestructura existente en el municipio. 
 
En el municipio de san José de Bocay existen 142 escuelas de las cuales 36 son 
construidas por el FISE y 102 escuelas construidas por padres de familia. 
 
Recursos Humanos Disponibles. 
 
Existen  478  entre ellos personal docente y administrativo en el MINED  municipal. 
Dotación de equipamiento: Se cuenta con 4 máquinas y una moto. 
 
Accesibilidad a la educación en áreas rurales. En el Ministerio de Educación de San 
José de Bocay las escuelas están organizadas por núcleos educativos y en ellos se 
atienden modalidades como Primaria Regular, Primaria Multigrado para niños en edad 
escolar y los programas de educación de personas de Jóvenes y Adultos como 
Alfabetización, Yo si puedo Seguir, Ya puedo Leer y Escribir, I, II y III nivel de EBA 
para que las personas adultas completen su educación primaria.  
 
Principales indicadores de educación. 
 
Retención escolar con 97.9 %. 
Rendimiento académico con 87%. 
Merienda escolar 146 escuelas beneficiadas y 162 preescolares. 
Rescate de los valores cívicos, culturales, cristianos y socialistas. 
Profesionalización de docentes 95% de docentes graduados y egresados de la normal  
y 5% estudiando. 
Talleres de Evaluación, programación y capacitación educativa (TEPCE) mensuales. 
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Salud. 
 
Según datos que registra el Ministerio de Salud del municipio de San José de Bocay  
existe solamente un Centro de Salud ubicado en el casco urbano de San José de 
Bocay el cual fue remodelado en el año 2000 para brindar una mejor atención con 
calidez y calidad, además se construyó una casa materna en Bocay y en Ayapal para 
atender a las madres o futuras madres de las comunidades del municipio antes de su 
parto, para disminuir el índice de muerte materna y muerte perinatal. 
 
Cuadro Nº 2. Infraestructura con que cuenta el Ministerio de Salud 
Concepto Cantidad Ubicación Construida por 
Centro de Salud 1 Casco Urbano Bocay Médicos sin frontera 
Puesto de Salud 1 San Juan #2 Alcaldía Municipal/FISE 
Puesto de Salud 1 El Tigre FISE 
Puesto de Salud 1 Casco Urbano Ayapal Médicos sin Frontera 
Puesto de Salud 1 Wiso Médicos sin Frontera 
Puesto de Salud 1 Boca de Atapal FISE 
Puesto de Salud 1 Amaka Proyecto Zona Norte 
Puesto de Salud 1 Boca de Wina FISE 
Casa Base 1 Okulí- Boca de Amack Hermanamiento ONGs Internacional. 
Casa Base 4 En diferentes 
comunidades PAININ 
Casas Bases 35 En diferentes Comunidades 
Casa de Brigadistas de 
Salud. 
Fuente: Elaboración propia a partir datos del MECD y PAININ 
 
2.2. Caracterización de la comunidad. 
 
Breve historia de la comunidad.  
 
El nombramiento de la comunidad la Golondrina está relacionado a las debidas 
separaciones político administrativas de la republica de Nicaragua ya que antes de 
1970 estaba dentro del territorio de Santa Rosa de Tapascun la cual estaba compuesta 
por Santa Rosa, Santa María, Guatari y el Tigre, los cuales pasaron a conformar la 
comarca de Golondrina como una sola unidad política administrativa, dicho nombre se 
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debe propiamente al rio Golondrina el cual atraviesa a casi toda la zona de la nueva 
comarca creada; obedeciendo a las mismas separaciones político-administrativas  en 
1998  la  comarca de Golondrina se divide en 8 comunidades entre estas aparece la 
nueva comunidad de El Tigre por encontrarse en la confluencia del rio Tigre el cual 
baña ampliamente el territorio de la nueva comunidad. 
 
Actividad económica, acceso, transporte, población y vivienda. 
 
Principales actividades económicas. 
 
Las principales actividades de la población son muy variadas, sin embargo, los  rubros 
de la economía, los que la población económicamente activa se dedica es la 
agricultura en los cultivos de granos básicos (maíz y frijoles)en un 37.60 % de la 
población,  y cultivos complementarios en menor rango como: café y cacao, el rubro 
del ganado en esta comunidad no tiene grandes porcentajes de producción las familias 
mantienen de 1 a 2 cabezas de ganado con su cría para solventar y mejorar la 
alimentación de sus familias en la casa. 
 
Vialidad. 
 
La vía que comunica la comunidad con la cabecera municipal es un camino con 
macadán de todo tiempo y se encuentra en regular estado, transitado únicamente por 
vehículo de doble tracción ya que el camino es arcilloso y pedregoso en algunos 
tramos con pendientes muy fuertes, así mismo se deben atravesar dos grandes ríos y 
quebradas a su paso. 
 
Transporte. 
 
La comunidad La Golondrina cuenta con servicio de transporte colectivo. El medio de 
transporte es en Camiones tipo IFA con itinerario de salida por la mañana 6:30 y 8:00 
am y regreso por la tarde 2:00 y 4:00 pm. con recorrido de la Comunidad El Tigre a 
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San José de Bocay con un costo de C$ 45.00 el viaje.  Cabe indicar que al momento 
de la visita se observó muchos pegaderos, permitiendo el acceso solamente a los 
camiones IFA, la municipalidad informo que harían las reparaciones necesarias para 
que todo tipo de vehículo de doble tracción tenga acceso a la comunidad.  
 
Vivienda y población actual. 
 
Según datos de la encuesta de la población realizada en el mes de Octubre del 2016 
por la Alcaldía Municipal, la comunidad Golondrina Central está compuesta por 95 
viviendas y una población de 479 habitantes para un índice de hacinamiento de 5.04 
Hab/Viv. 
 
Cuadro Nº 3. Población de la comunidad La Golondrina (año 2017) 
Sector Población por sexo Total Hombres Mujeres 
Comunidad 241 238 479 
Total 241 238 479 
 
Cuadro Nº 4. Viviendas y estado actual del sistema 
Descripción Cantidad 
Con conexión en mal estado 40 
Sin conexión 55 
Total 95 
 
Salud y Educación. 
 
Los pobladores de la Golondrina para atender sus enfermedades visitan el puesto de 
salud de la comunidad El Tigre y en caso de mayor gravedad la enfermedad viajan a 
las Unidades de Salud de San José de Bocay para ser atendidos. 
 
En la comunidad existen 1 escuela llamada “La Merced” Código MINED 25447 con 
140 alumnos que son atendidos por 3 profesores, con modalidad de preescolar y 
educación primaria, la infraestructura física se  encuentran en buen estado, dos aulas 
tienen el piso de tierra, una de ella es de madera. 
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Cuadro Nº 5. Servicios escolares en La Golondrina. 
Modalidad Turno Niñas Niños Total 
1rer Grado Mañana 45 16 61 
2do Grado Mañana 0 0 0 
3ro. Grado Mañana 24 13 37 
4to Grado Mañana 26 16 42 
Total   95 45 140 
 
La escuela cuenta con servicio de agua que proviene del miniacueducto de la 
comunidad con una toma y 2 letrinas Tipo VIP elevadas que se encuentran en regular 
estado, la escuela se observó limpia en sus interiores como sus exteriores y su 
infraestructura de las aulas de primaria se encuentran en buen estado, el aula 
destinada para el preescolar es de madera y se encuentra en regular estado. 
 
Estas letrinas fueron  construidas en el 2002 por el PRASNIC y manifiesta que en 
periodo lluvioso no las usan por que se llenan de agua. Estas se encuentran en muy 
mal estado, no tienen puertas y se llenan de agua en el invierno lo que es una dificultad 
para los estudiantes que tiene que ir a sus casas para hacer uso de la letrina o defecar 
al aire libre. 
 
2.3. Diagnóstico comunitario. 
 
2.3.1. Resultados encuesta socio económico.  
 
Se realizó una encuesta a 50 viviendas que puede ser considerada como una muestra 
representativa que fue dirigida a la comunidad Golondrina Central. En la muestra, se 
indagaron aspectos sociales y económicos concernientes a la comunidad, relativos a 
la situación familiar, de vivienda, servicios básicos, salud, situación laboral e ingresos 
económicos de los habitantes y características específicas del abastecimiento de agua 
potable y saneamiento. A continuación se presentan los resultados de la referida 
encuesta, los cuales se acompañan con los respectivos gráficos que permiten su mejor 
visualización.  
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Población. 
 
En Golondrina Central, la muestra de las 50 viviendas tiene una población de 266 
habitantes de los cuales 136 son hombres (51%) y 130 son mujeres (49%). Se 
caracteriza por tener una población relativamente joven la cual representa el 48.5% 
del total con edades menores a 35 años de edad. La distribución de la población por 
grupos de edades se muestra en el siguiente gráfico 
 
Gráfico Nº 1. Población por sexo 
 
 
En el siguiente cuadro se presenta la distribución de la población por grupos etarios. 
 
Cuadro Nº 6. Población por edades. 
Grupos de Etarios 
Resultados de 
muestra en 
Habitantes 
Resultados de 
muestra en 
porcentaje 
Resultados 
proyectados en 
Habitantes 
0 -5 años 16 15.84 76 
Más 5 a 15 años 28 27.72 133 
Más de 15 a 25 años 25 24.75 119 
Más de 25 a 35 años 8 7.92 38 
Más de 35 a 59 años 24 23.76 113 
Más de 59 0 0 0 
Total 101.0 100.0 479 
 
 
49%
51%
PORCENTAJE DE POBLACION POR SEXO
HOMBRES 130
MUJERES  136
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Vivienda. 
 
En la comunidad Golondrina Central lo forma un total de 95 viviendas. El 98.00 % de 
la población cuenta con vivienda propia, mientras que el 2.0 % mora en casas 
Alquiladas. El 98 % de los techos de las viviendas son de palma, un 6 % de las 
viviendas son techos de teja, un 98% de las viviendas tienen techo de madera, un 98 
% tienen techo de palma, un 36% de las viviendas poseen techo de teja y zinc.   
 
El 98% de las paredes de las viviendas están construidas de madera con palma. El 
98% tienen piso de tierra con baches de concreto,  el 2 % de paredes es bloque y 
madera y el 2 % de pisos es ladrillo y otros materiales embaldosados de concreto el 
6%. (Ver el siguiente gráfico). 
 
Gráfico Nº 2. Resultados de estado de vivienda. 
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Economía. 
 
Las principales actividades de la población son muy variadas, sin embargo, los rubros 
de la economía, los que la población económicamente activa se dedica es la 
agricultura en los cultivos de granos básicos (maíz y frijoles) en un 37.60 % de la 
población, y cultivos complementarios en menor rango como: café y cacao, el rubro 
del Ganado en esta comunidad no tiene grandes porcentajes de producción las 
familias mantienen de 1 a 2 cabezas de ganado con su cría para solventar y mejorar 
la alimentación de sus familias en la casa. 
 
Gráfico Nº 3. Variables económicas 
 
 
De acuerdo a los análisis de las encuestas socioeconómicas realizadas se indican que 
los ingresos mensuales por familias están en los rangos siguientes:  
 
De 1 a 200 el 0 % de 201 a 400 el 0 %, de 401 a 600 el 2 %, de 601 a 800 el 16 %, de 
801 a 1000 el 10 %, de 1000 a más el 72 % de las familias. 
 
Salud 
 
La comunidad no dispone de un puesto de salud que brinde asistencia médica a la 
población, es durante las jornadas de vacunación que los doctores y enfermeras hacen 
presencia en esta comunidad, mientras tanto para sus consultas médicas de mujeres, 
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hombres, niños y adolescentes la comunidad asiste al centro de Salud que se 
encuentra en la comunidad El Tigre. 
 
Las enfermedades más comunes en la comunidad son: Tos con un 15 %, Resfriados 
con un 6 %, Diarrea con un 35 %, Infecciones Renales con un 3 %, Dengue con un 
3%, Malaria con un 3.7 %, Infecciones dérmicas con un 0.4 %, Parasitosis con un 
8.20% y Otras enfermedades con un 4.9 %. (Ver el siguiente gráfico). 
 
Gráfico Nº 4. Enfermedades en la zona de estudio. 
 
 
Educación 
 
En esta Comunidad de  Golondrina Central cuenta con un centro escolar donde se 
brinda educación primaria que sirve los seis grados, con una matrícula total de 128 
alumnos.  
 
 
 
 
 
 
 
15,40%
35,70%
6%
3,70%
3%
8,20%
3%
0,40%
4,90%
ENFERMEDADES
DIARREAS  41
TOS  95
RESFRIADOS  16
MALARIA  10
DENGUE  9
PARASITOSIS  22
INF.RENAL  8
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Gráfico Nº 5. Escolaridad en la zona de estudio. 
 
 
El 52.6 % de la población tiene educación primaria, el 10.1 % de la población tiene 
educación secundaria, el 0 % de la población No cursa una carrera universitaria, el 0% 
no son ni estudian carreras  técnicas y la comunidad presenta un 34.9% de 
analfabetismo. 
 
Análisis de organización y comunicación. 
 
Las principales formas de organización son religiosas 55 %, en organizaciones 
productivas 20 % y el 25 % no se siente representado por ninguna forma organizativa. 
Según información recopilada en las encuestas el 100 % de los jefes de familias están 
dispuestos a organizarse para la ejecución del proyecto de agua potable y 
saneamiento. (Ver en anexo consolidado la encuesta de agua y saneamiento) 
 
2.4. Análisis de la situación actual. 
 
La comunidad Golondrina Central, que se encuentra asentada en montañas que se 
caracteriza por su alta pluviosidad. La parte alta se encuentra conservada, aunque es 
evidente áreas con actividades de cultivo de granos básicos y ganadería en muy 
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pequeña escala, que habría que controlarlo para que en un futuro no sea amenaza 
para esta área declarada como protegida-Reserva Bosawas.   
 
El cuido principal de la microcuenca está relacionada con actividades de carácter 
antrópicas y el uso del suelo, el aumento de la frontera agrícola que tiene relación con 
la reducción y contaminación del caudal de las fuentes de agua superficial, ríos y 
quebradas, agregando a esto el tratamiento inadecuado de los desechos sólidos y 
líquidos y la defecación al aire libre, situaciones que de no controlarse amenazan la 
sostenibilidad de recurso ambiental a nivel de la microcuenca. 
 
Situación actual del suministro de agua.  
 
La comunidad Golondrina Central se abastece a través de un pequeño mini acueducto 
por gravedad (MAG) el cual fue construido hace 14 años. Inicialmente cuando fue 
construido el MAG, estaba concebido para abastecer a un grupo de viviendas que se 
construirían en forma concentrada, este proyecto de las viviendas no se llevó a cabo, 
toda vez formulado el proyecto se asentaron un grupo de viviendas en este sector que 
a la fecha es de 23 viviendas que incluye la escuela. En la actualidad el MAG no ha 
sido ampliado y tienen el inconveniente que la fuente en tiempo seco se agota y no 
cubre y además el resto de 54 viviendas se encuentran alejadas a elevaciones 
mayores al tanque de almacenamiento actual.  
 
Esta situación ha permitido que el sistema no funcione adecuadamente y las viviendas 
solo reciben agua 2 horas al día en el tiempo que la fuente se agota, no tienen sistema 
de medición y por lo que es de suponer que hacen derroche de agua, lo que no se 
puede controlar. 
 
En cuanto a la tarifa informaron que al inicio era de C$ 20.00 por vivienda/mes y 20 de 
las 23 viviendas beneficiadas pagan la tarifa mensual. 
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El sistema actual es insuficiente para abastecer a las viviendas de la comunidad que 
están en el entorno de la fuente y además carece de tratamiento, por tanto debe ser 
sustituido. 
 
Situación del saneamiento básico.  
 
El 66.0 % del total de las viviendas de la comunidad tienen letrinas, las cuales se 
encuentran en mal estado y se requiere ser sustituidas y un 34.0 % de las viviendas 
no cuentan con letrinas y defecan al aire libre. 
 
En general, las viviendas no cuentan con sistemas de recolección de las aguas grises, 
el 96 % de las viviendas realizan zanjas con salida a las vías de acceso para dejar 
correr las aguas grises por los patios, calles y caminos, el 4 % hacen uso para regar 
patios. Carece de un servicio de recolección de basura, actualmente los pobladores la 
eliminan quemándola o enterrándola. 
 
Condiciones ambientales de la microcuenca.  
 
La microcuenca de la fuente para el abastecimiento de la comunidad la Golondrina 
Central tiene un área de 2.26 km2 y la fuente a captar es de agua del tipo superficial 
que será utilizada para abastecer a la comunidad es un tributario  del río El Tigre; El 
río La Golondrina afluente del río Bocay y este último tributario del río Coco (Cuenca 
No. 45). La microcuenca del río El Tigre está comprendida principalmente por el cerro 
El Tigre el cual tiene 1,044 msnm y el cerro Las Torres con 865 msnm. En el sitio de 
captación las elevaciones oscilan entre los 554 msnm.  
 
En la inspección realizada en la microcuenca de la fuente que se ubica en la Cuenca 
45 del Río Coco es un Área Protegida por encontrarse inmersa en la reserva de 
Bosawas, en esta cuenca la producción de agua tiene su mayor importancia ambiental 
desde el punto de vista de conservación de cuencas hidrológicas para la producción 
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de agua y control de la erosión y sedimentación de los suelos y protección de 
infraestructura ubicadas en las partes bajas. 
 
La principal actividad dentro del área protegida es el cultivo de granos básico, 
principalmente en las partes más altas, se reportan ocasionales incendios forestales 
en la zona. 
 
Las condiciones ambientales en el área de la microcuenca no requieren de mayor 
esfuerzo para su conservación, pero si es necesario que en la tarifa de proyecto se 
contemple la adquisición de terreno en esta área para evitar la presencia de colonos 
en un futuro.  
 
Situación sanitaria en las viviendas y comunidad.  
 
La situación sanitaria a nivel de la vivienda y la comunidad estará limitada, a los 
indicadores de impacto que el proyecto persigue evaluar: 
 
Cambio de hábitos en la población atendida por el sub proyecto con la  implementación 
de al menos 3 buenas practicas (lavado de mano, uso de letrinas y desinfección del 
agua) 
 
Número de hogares y cantidad de personas por hogar cuentan con infraestructura de 
eliminación de excretas  y manejo de aguas residuales funcionando y en buen estado. 
 
Eliminación de basura 
 
2.5. Planteamiento del problema. 
 
A través de la información recopilada en visitas y el diagnóstico comunitario, se 
conocieron diferentes factores interno y externos que inciden en el nivel de vida de los 
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pobladores de la comunidad Golondrina Central, se resumen los aspectos de mayor 
relevancia para los objetivos del proyecto a desarrollar: 
 
No toda la población tiene el servicio de agua por medio de un sistema de 
abastecimiento, la mayoría se abastece de ojos de agua o captación directa del rio, 
quebradas o pozos someros que tienen niveles altos.  
 
La incidencia de casos de diarrea debido al consumo de agua contaminada y hábitos 
higiénicos y sanitarios en la vivienda, no adecuados, para el manejo del agua, 
alimentos, animales, entre otros. 
 
Trabajo extra en el hogar para los niños y mujeres quienes son los encargados del 
acarreo del agua. 
 
Contaminación del medio ambiente por fecalismo al aire libre, basura y charcas 
(proliferación de vectores que transmiten enfermedades). 
 
Disminución del caudal de las fuentes de agua por la sequía producto del despale y 
mal manejo de los bosques. 
 
Deterioro de la micro cuenca por el avance de la frontera agrícola.  
 
2.6. Proyección de la población. 
 
Previo a la conceptualización del sistema de agua potable para el mejoramiento del 
abastecimiento de agua y las condiciones de saneamiento se precisa determinar la 
demanda de agua para el abastecimiento a la comunidad de La Golondrina Central y 
las condiciones ambientales y de saneamiento, para esto se estudian los datos de 
población finales que permitan proyectar el dimensionamiento de las estructuras. 
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Estudio de población y consumo. 
 
Proyección de población. 
 
Para la estimación de la población futura de la localidad, se parte de los datos 
obtenidos de los censos nacionales poblacionales realizados, en los años de 1971, 
1995 y 2005. 
 
Cuadro Nº 7. Crecimiento poblacional en el departamento y municipio departamento de 
Jinotega- municipio de Cua-san José de Bocay 
Departamento 
de Jinotega 
Censo 
1971 
Censo 
1995 
Tasa de  
crecimiento % 
1971-1995 
Censo 
2005 
Tasa de 
crecimiento % 
1995-2005 
Tasa de 
crecimiento % 
1971-2005 
Urbano 10,235 30,824 4.70 41,134 2.93 4.18 
Rural 59,684 46,398 -1.04 58,248 2.30 -0.07 
Total 69,919 77,222 0.41 99,382 2.55 1.04 
Municipio de 
Cua-San José 
de Bocay 
Censo 
1971 
Censo 
1995 
Tasa de 
crecimiento % 
1971-1995 
Censo 
2005 
Tasa de 
crecimiento % 
1995-2005 
Tasa de 
crecimiento % 
1971-2005 
Urbano 0 3,039  7,438 9.36  
Rural 0 54,56  77,896 3.62  
Total 0 57,599  85,334 4.01  
Nota: Datos obtenidos del Censo de INEC 
 
La población actual de la localidad asciende a 479 personas, existiendo un total de 95 
viviendas.  Estos datos determinan un índice de hacinamiento de 5.03 habitantes por 
vivienda.  
 
Examinando los datos de la población se tienen las siguientes premisas de 
crecimiento: 
 
La tasa de crecimiento nacional de la población varió del 3.57 % al 1.67 % en el período 
1971 - 1995 y 1995 - 2005, según datos publicados por el Instituto Nicaragüense de 
estadísticas y Censos (INEC).  
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En el período de referencia (1971 - 1995 y 1995 - 2005), la tasa de crecimiento del 
Departamento de Jinotega varió del 0.41 % al 2.55 %, en los periodos intercensales 
del 1971-1995 y 1995 al 2005 y un 1.04% en el periodo 1971-2005. En el sector rural 
el departamento de Jinotega, se obtuvo un crecimiento del 2.30% en periodo 1995-
2005 y negativo de - 0.07 entre 1971-2005. 
 
Para el municipio se ha considerado los datos del Cua del censo del 1995 y para el 
2005 los datos de los dos municipios. Este municipio es reciente y su crecimiento al 
inicio es acelerado lo que se indica en la tabla con un 3.62% en el sector rural y de 
4.01 Municipal (urbano y rural) posiblemente habrá un descenso en los próximos años. 
De lo anteriormente puntualizado, se puede concluir que una serie de factores han 
influido la elevada tasa de crecimiento de la población, contándose dentro de estas el 
mejoramiento de las vías de acceso y desarrollo económico.  
 
En base a estos resultados, se ha considerado la tasa de crecimiento del 3.0 % anual 
para la proyecciones de población.  De allí que la población inicial de diseño al año 
2017 sea de 479 habitantes, esperando al año 2037 un total de 865 personas. 
 
Cuadro Nº 8. Proyección de población 
Año 
Población 
Año 
Población 
<15 años 15 años y más Total <15 años 15 años y más Total 
2017 209 270 479 2028 289 374 663 
2018 215 278 493 2029 298 385 683 
2019 222 286 508 2030 307 396 703 
2020 228 295 523 2031 316 409 725 
2021 235 304 539 2032 325 421 746 
2022 242 313 555 2033 336 433 769 
2023 250 322 572 2034 346 446 792 
2024 257 332 589 2035 356 459 815 
2025 265 342 607 2036 367 473 840 
2026 273 352 625 2037 377 488 865 
2027 281 363 644         
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2.7. Beneficios generados por el proyecto. 
 
2.7.1. Ahorro en gasto por enfermedades. 
 
Se tienen datos de la incidencia de las enfermedades en la zona de influencia del 
proyecto. 
 
Cuadro Nº 9. Afectación de enfermedades en la 
zona de estudio (2016) 
Descripción Porcentaje 
EDA 28% 
Malaria y dengue  32% 
IRA 24% 
 
Las enfermedades de mayor incidencia afectan a un número de pobladores de acuerdo 
al porcentaje anterior. 
 
Cuadro Nº 10. Datos de salud de la población 
Causas Casos proyectados a 2017 
Niños Adultos 
EDA 59 76 
Malaria y dengue  67 86 
IRA 50 65 
 
2.7.2. Ahorro por perdida de ingreso por días no trabajados. 
 
La incidencia de enfermedades ocasiona que se pierdan días de trabajo principalmente 
se considera este segmento a la población mayor de 15 años que es la que ya 
desempeña labores. 
 
2.7.3. Plusvalía de las viviendas. 
 
El proyecto mejora el valor de las viviendas de la zona de influencia del proyecto en 
un valor de 2,000 córdobas por vivienda. 
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Capitulo III.- Estudio técnico del proyecto. 
 
3.1. Localización del proyecto. 
 
3.1.1. Macro localización. 
 
Ubicación geográfica, extensión territorial. 
 
El municipio San José de Bocay, pertenece al departamento de Jinotega. 
 
Sus límites geográficos son: 
Al Norte República de Honduras. 
Al Sur  Municipio del Cuá. 
Al Este Municipio de Waspán, Bonanza, Siuna y Waslala de la Región  
Autónoma del Atlántico Norte.    
Al Oeste Municipio Wiwilí de Jinotega. 
 
La distancia a Managua es de 240 Km y la distancia a la Cabecera Departamental 
Jinotega  es de 119 Km. 
 
Superficie 
 
El Municipio de San José de Bocay está situado al noreste del  territorio Nicaragüense, 
posee una extensión territorial de 3,990.40 Km², tiene una altitud promedio de 600 
msnm. 
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Figura Nº 1 Ubicación de San José de Bocay 
 
Fuente: INETER 
 
Topografía y clima. 
 
El clima de San José de Bocay es tropical húmedo, está determinado por la variación 
latitudinal, la distancia del ámbito oceánico y la ubicación geográfica. La presencia de 
la cordillera Isabelia y en general del escudo central montañoso de Nicaragua actúa 
como barrera de los vientos Alisios del Caribe provocando en el área lluvias conectivas 
y orográficas. 
 
Temperatura Media Anual: El municipio San José de Bocay presenta temperaturas que 
oscilan entre los 24º y 25º centígrados. 
 
Zonas Climáticas: Todo el área está ubicada en la vertiente del caribe clasificándose 
como lluviosa con tres meses de estación seca (Febrero – Abril). 
 
Precipitaciones promedio anuales: oscila entre 1,800 y 2,800 mm. En algunos sitios se 
estiman precipitaciones de 3,200 mm. (Cuenca alta del río Waspuk). 
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El régimen de lluvias presenta una variación muy baja a lo largo de todo el año, de tal 
forma que solo en casos excepcionales superan los 20 días sin lluvia. Esto combinado 
con la humedad relativamente de la zona, la convierte en una región de alta 
pluviosidad. 
 
La temperatura de la zona no varía significativamente en el transcurso del año, 
registrándose una temperatura promedio de 26.5 °C.  
 
La estación meteorológica de Siuna presenta temperaturas máximas de 35.5 grados 
C y mínimas hasta 16.1°C, registradas en los meses de Mayo y Enero 
respectivamente. 
 
3.1.2. Micro localización. 
 
Ubicación geografía y  Límites: 
 
La comunidad “Golondrina Central” pertenece al municipio de San José de Bocay, 
departamento de Jinotega, está ubicada en la hoja cartográfica 3055-4, en las 
coordenadas UTM 669938 W y 1506398 N, a 20 km al Noreste de la cabecera 
municipal, el área de influencia de la comunidad es de 3 km² hay un centro de la 
comunidad en la que se aglutinan aproximadamente 30 viviendas el resto se ubican al 
lado del camino.  
 
Limita al Norte con Comunidad Padre Iguas, al Sur con Comunidad El Tigre, al Este 
con Comunidad Las Torres y al Oeste con la Comunidad Santa María Tapascun.  
 
Al Norte : Limita con la comunidad Padre Iguas. 
Al Sur  : Limita con la comunidad El Tigre. 
Al Oeste : Limita con la comunidad Las Torres  
Al Este : Limita con la comunidad Santa María Tapascón 
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Figura Nº 2 Localización de la comunidad La Golondrina. 
 
Fuente: INETER 
 
Clima y relieve predominante. 
 
El clima del Municipio del San Bocay es de temperatura que oscilan entre los 24º y 25º 
Centígrados, con grande precipitaciones anuales que le dan características de una 
zona de sábana tropical de 1600 a 2000 mm, la estación en el periodo de invierno dura  
aproximadamente unos ocho meses y el resto es estación seca. 
 
San José de Bocay es un municipio privilegiado por tener en su territorio Áreas 
Protegidas por el decreto 44-91 (31/10/91) que declara la Reserva de Biosfera 
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BOSAWAS que es la más grande del País y de la región Centroamericana y que es 
compartida con los municipios de Wiwilí, Waslala, Siuna, Bonanza y Waspan. 
 
El municipio cuenta con una gran extensión de bosque primarios que albergan gran 
biodiversidad y que son garantía del desarrollo de la vida silvestre. 
 
En el municipio se presenta una temperatura media de 20ºC en el mes de enero que 
es el mes con la temperatura más baja, y el más caluroso, con 27ºC es el mes de Abril, 
la temperatura media anuales varían de 25º a 30º.   
 
La comunidad abarca tierra que se distribuyen en elevaciones superiores a los 600 
m.s.n.m. con precipitaciones anuales que varían desde los 1,000 mm hasta los 2,000 
mm, las lluvias inician en el mes de mayo y transcurren hasta el mes de diciembre  
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3.2. Ingeniería del proyecto. 
 
3.2.1. Mini acueducto por Gravedad. 
 
La propuesta técnica del proyecto está compuesta por la Captación de Fuente Tipo 
Superficial (Sinforiano Martínez) y la Planta Potabilizadora Compacta tipo FIME + Filtro 
Presurizado Rural Tipo Válvulas y Filtraciones. 
 
Componente de Agua Potable. 
  
Para el suministro de agua se propone la construcción de un nuevo mini acueducto 
por gravedad (MAG) con tomas de patio y micro medición. Considerando que la fuente 
es del tipo superficial, el sistema estará conformado por:  
 
Resumen (Alcances del Proyecto) La Golondrina Central: 
 
Construcción de una Captación Superficial. Para 15 GPM. 
Suministro e Instalación de 1,300.00 m de línea de conducción de 2” SDR-26. 
1 Desarenador. 
 
Planta de Tratamiento Tipo FIME: 
1 Filtro Grueso Dinámico (FGD) 
1 Filtro Grueso Ascendente en Capas (FGAC) 
1 Filtro Presurizado Rural (FPR) 
 
Suministro e Instalación de: 
1,774 m de tubería PVC-SDR-26 de 1 1/2”. 
3,834 m de tubería PVC-SDR-26 de 2”. 
4 Válvulas Limpieza ø:1 ½” 
1 Válvulas Limpieza ø:2” 
4 Válvulas Compuerta ø:1 ½” 
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3 Válvulas Compuerta ø:2” 
1 Válvula Reductoras de Presión ø:2” 
1 Pila Rompe Carga en Línea de Conducción. 
2 Cruces de Rio 
6 Cruces de Alcantarilla 
4 T- 2”x 2” 
2 T- 1 ½”x 1 ½” 
4 R- 2” – 1 ½” 
4 C-90°x2” 
12 C-45 x 2” 
1 TH-2” 
4 TH-1 ½” 
2 Válvula Limpieza 2” para Línea de Conducción.  
2 Válvula Aire 1/4” para Línea de Conducción.  
Construcción de 70 Conexiones Domiciliares con medidores. 
Construcción de Tanque de Almacenamiento - Mampostería Confinada s/s 20 m³. 
Suministro de un Hipoclorador. 
 
Demanda de agua potable. 
 
La demanda de agua potable se determina para todo el periodo de estudio del 
proyecto, que son veinte años. Considerando la inversión en el año 2017 y entrada en 
funcionamiento en el año 2018. 
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Con. Max Dia C. Max. Hora
CMD CMH
LPD m3/dia LPD (m3/dia) l/s l/s
0 2017 479 28.740,00 28,74 34.488,00 34,49 0,599 0,998
1 2018 493 29.580,00 29,58 35.496,00 35,50 0,616 1,027
2 2019 508 30.480,00 30,48 36.576,00 36,58 0,635 1,058
3 2020 523 31.380,00 31,38 37.656,00 37,66 0,654 1,090
4 2021 539 32.340,00 32,34 38.808,00 38,81 0,674 1,123
5 2022 555 33.300,00 33,30 39.960,00 39,96 0,694 1,156
6 2023 572 34.320,00 34,32 41.184,00 41,18 0,715 1,192
7 2024 589 35.340,00 35,34 42.408,00 42,41 0,736 1,227
8 2025 607 36.420,00 36,42 43.704,00 43,70 0,759 1,265
9 2026 625 37.500,00 37,50 45.000,00 45,00 0,781 1,302
10 2027 644 38.640,00 38,64 46.368,00 46,37 0,805 1,342
11 2028 663 39.780,00 39,78 47.736,00 47,74 0,829 1,381
12 2029 683 40.980,00 40,98 49.176,00 49,18 0,854 1,423
13 2030 703 42.180,00 42,18 50.616,00 50,62 0,879 1,465
14 2031 725 43.500,00 43,50 52.200,00 52,20 0,906 1,510
15 2032 746 44.760,00 44,76 53.712,00 53,71 0,933 1,554
16 2033 769 46.140,00 46,14 55.368,00 55,37 0,961 1,602
17 2034 792 47.520,00 47,52 57.024,00 57,02 0,990 1,650
18 2035 815 48.900,00 48,90 58.680,00 58,68 1,019 1,698
19 2036 840 50.400,00 50,40 60.480,00 60,48 1,050 1,750
20 2037 865 51.900,00 51,90 62.280,00 62,28 1,081 1,802
Cuadro Nº 11. Proyección de demanda de consumo y almacenamiento.
Periodo Año Población 
Consumo Promedio Diario
CPD CPDT 
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Figura Nº 3. Esquema del sistema MAG y planta potabilizadora. 
 
 
Fuentes de abastecimiento disponibles. 
 
Se realizó un estudio para la caracterización de las fuentes de agua disponibles, se 
seleccionó la fuente más viable considerando los siguientes criterios: caudal, elevación 
topográfica, calidad del agua y disponibilidad legal. En el siguiente cuadro se resumen 
las fuentes de agua investigadas. 
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Cuadro Nº 12.  Caracterización de las Fuentes de Agua disponibles 
Fuente No. Ubicación Caudal (lps) 
Elevación 
fuente 
(m) 
Elev. Pto. 
más alto 
en la  
comunidad 
Fecha de 
aforo 
1 
Propiedad de Antonia 
Blandón 500 metros al 
norte de la comunidad 
3.46 396.000 345.000 05/03/2017 
2 
Propiedad de Sinforiano 
Martínez Palacios a 2.0 
Km. al este del centro 
de la comunidad. 
10.77 554.000 345.000 05/03/2017 
Fuente: datos de campo 
 
La fuente ubicada en propiedad de la Sra Antonia Blandón es de tipo superficial, 
actualmente utilizada para abastecer aproximadamente 13 viviendas, una iglesia y la 
escuela, su caudal es insuficiente y solo es capaz de abastecer los puntos indicados 
anteriormente. 
 
La fuente ubicada en propiedad del Sr. Sinforiano Martínez es de tipo superficial  
actualmente no está siendo utilizada y es suficiente para abastecer a los 321 
habitantes que se encuentran en un área factible geográficamente y topográfica. 
 
Selección de la fuente de abastecimiento. 
 
De acuerdo a la proyección de consumos mostrada en el cuadro de consumo, la 
demanda de agua de la población futura a 20 años será de 0.72 lps, caudal que 
corresponde a la demanda de máximo día: 
 
De las fuentes caracterizadas en el cuadro 12, la fuente “1” Antonia Blandon es la 
fuente actual del sistema de la comunidad que atiende parcialmente a la comunidad, 
en base a información de la comunidad esta fuente tienen el inconveniente que al final 
del periodo seco esta se reduce sustancialmente lo que genera un deficiente servicio 
y racionamiento, el aforo realizado en marzo del 2017 indica que cubre la demanda 
futura de la población. 
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La fuente No. 2 Sinforiamo Martínez se encuentra en un área boscosa y su caudal es 
permanente en los periodos secos, tiene un caudal capaz de satisfacer la demanda 
actual y futura de la población en estudio, el caudal de la fuente es de 10.77 lps mayor 
a 0.72 lps que corresponde al caudal proyectado como demanda de agua al final del 
período de diseño. Permite una cobertura del 100% de las viviendas mediante 
conexiones de patio. 
 
Calidad de agua. 
 
El día 07 de agosto del 2017, se realizó el muestreo de agua para el examen de calidad 
de agua físico, químico, bacteriológico y arsénico. Según referencia de laboratorio MB 
1408-0082 y FQAN 1408-0091, los parámetros de calidad del agua de la fuente 
seleccionada están dentro de los parámetros indicados en las normas nacionales 
(NTON 0901-99), a acepción de la calidad microbiológica la cual da como resultado 
una concentración de 1.6 x105 UFC/100 ml, este grado de contaminación se reducirá 
una vez que se realicen las obras de captación con sus sistema de pretratamiento lo 
que incluye un prefiltro en la captación y un módulo de tratamiento con filtros gruesos 
de grava seguidos de filtros finos de arena y finalmente la desinfección con cloro y toda 
vez realizado este proceso el agua es apta para el consumo humano. 
 
Obra de captación: 
 
La obra de captación será de tipo directa con un dique toma en forma transversal a la 
corriente de agua y en el punto central de la captación se ubicara un filtro de piedra 
bolón mayores a las 4 pulgadas de diámetro con un dimensiones de 1.0 x 1.0 x 0.8 de 
alto de fácil limpieza y de baja altura para evitar retención de troncos, desechos y que 
además permita velocidades altas al centro para evitar los sedimentos en la misma. 
En la siguiente fotografía se indica la propuesta de captación del agua.  
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Foto Nº 2. Propuesta de captación de agua 
 
Fuente: propia 
 
La comunidad en conjunto con la alcaldía municipal de San José de Bocay procedió a 
legalizar el área de la fuente ubicada en la propiedad del señor Sinforiano Martínez, la 
fuente está localizada a 2 km al este del poblado a captarse en el punto con 
coordenadas X: 6 71 906; Y: 15 06 722; Z: 554 msnm. El terreno de esta fuente se 
encuentra en proceso de legalizarse a favor de la comunidad 
 
Desarenador: 
 
Se propone la construcción de un desarenador que tiene como propósito sedimentar 
las partículas gruesas y sólidos en suspensión. Permitirá retener arenas que puedan 
introducirse en la línea de conducción y minimiza las posibilidades de obstrucción por 
sedimentos en las partes bajas de la tubería, con un  tiempo de retención de 1 hora,  
cuyos componentes principales son los siguientes:  
 
1- Dispositivos de entrada y salida que aseguren una distribución uniforme de 
velocidades en la sección transversal.  
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2- Volumen útil de agua para la sedimentación de las partículas, con sección 
transversal suficiente para reducir la velocidad del flujo, y con longitud de 
sedimentación es de 6.0 x 0.7 m con una profundidad de 1.80 para permitir el 
asentamiento de las partículas en su trayectoria.  
 
3- Volumen adicional en el fondo, para almacenar las partículas removidas, durante el 
intervalo entre limpiezas.  
 
4- Dispositivos de limpieza y rebose. 
 
Tratamiento del agua. 
 
Los análisis de calidad del agua realizados en el mes de agosto del 2017 a la fuente 
de Sinforiamo Martinez, indican que el parámetro de turbiedad está dentro del rango 
establecido en las normas menor que 5UNT, no así el parámetro de calidad 
bacteriológica, se obtuvieron valores de 1.6 x105 UFC/100 ml.   
 
De acuerdo a los resultados de laboratorio en el cual se obtuvieron valores de 1.6 x105 
UFC/100 ml y turbidez de agua de 2.5 < UNT en época de invierno, y a los criterios de 
selección de sistemas de tratamiento para potabilización del agua en el medio rural, la 
alternativa de tratamiento es para un agua con nivel medio de riesgo y se recomienda 
obras de tratamiento consistente en Filtros Gruesos de Grava seguidos de Filtro Finos 
de Arena.  
 
Para estos últimos serán utilizados unos Filtros que se encuentran empaquetados en 
cilindros de hierro que requieren menor área para su instalación y su operación y 
mantenimiento es fácil, por lo que no requiere de mano de obra calificada.  
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En el siguiente cuadro  No. 13 se presentan los criterios para considerar el agua a 
captar en nivel medio de riesgo.  
 
Cuadro Nº 13 Calidad de agua con nivel medio de riesgo. 
 
 
Toda vez seleccionada en el nivel medio de riesgo se propone la construcción de un 
Filtro Grueso Dinámico (FGDi) seguido de un Filtro Grueso Ascendente en Capas 
(FGAC) y finalmente un Filtro Presurizado Rural (FPR) en el siguiente cuadro No. 14 
se presentan las dimensiones requeridas para cada uno de ellos.  
 
Ecuaciones y criterios para el dimensionamiento de los Filtros Gruesos Dinámicos y 
Ascendentes y el Vertedero. 
 
 
 
 
 
 
 
Calculo de Dimensiones de los Filtros
Qd= Volumen de diseño m3/seg b=ancho (m)
As= Area superficial m2 l= Largo (m)
Vf= Velociadad de filtracion (m/h)
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Cuadro Nº 14 Dimensiones de las unidades de tratamiento. 
Caracteristicas Generales FGDi FGAC FPR
Velocidad de Filtracion (m/s) 3.00 8.33E-04 1.67E-04 1.67E-0
Caudal (m3/s) Consumo Maximo Dia 1.00 1.00E-03 8.00E-04 1.00E-0
Area superficial 1.20 4.80 0.8
Numero de unidades en Paralelo 2.00 2.00 3x2
Area por unidad 0.60 2.40 24"
Dimensionamiento por unidad Caseta Mamposteria
Ancho (m) 0.70 1.34 2.5
Largo (m) 2.10 1.79 4.0
altura (m) 0.70 1.40 2.6
Leccho Filtrante
Material Grava Grava Basalto y Arena
Longitud Total incluy lecho soporte (m) 0.6 1 1.05
Diametro (mm) 6.0-25 mm 16.0-25.0 mm Cu-3.0 y d10-0.20
DIMENSIONES DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO
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Formula para el cálculo del Canal
Ecuación 1 Ecuación 2
Ecuación 3
Para descarga libre
Q= Volumen m3/seg
L= Longitud del Canal (m)
Datos
El caudal de diseño es de 1.0 lps Ancho del canal 0.3 m
Longitud del canal 1.35 m
Resultados
Aplicando la Ecuacion 2 Aplicando la Ecuacion 1
H= 1.15693E-07 0.00574381
Para un vertedero triangular
Formula para Vertederos Triangulares de pared delgada
Ecuación 4 Ecuacion 5
Para cuando el Angulo es de 90o
Q= Volumen m3/seg
C= Coeficiente de descarga (adimensional)
g= Acelaracion Gravedad (9.8 m/seg2)
b= Ancho efectivo sección (m)
h= Coeficiente hidraulico medido aguas arriba vertedero de la región estable (m)
Datos
El caudal de diseño es de 1.0 lps Ancho del canal 0.3 m
Longitud del canal 1.35 m
Resultados
Aplicando la Ecuacion 5  
Q= 0.00123 Para un tirante de 6 cms obtenemos un caudal de 1.2 lps
Se obtienen tirantes de agua minimos, aplicando el software de canales se obtiene un H de  2 cms, valor que 
adoptaremos para el perfil hidraulico
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Línea de conducción. 
 
Para el análisis de la línea de conducción se consideró un período de diseño de 20 
años (2037) de acuerdo a las normas de INAA, y un caudal de 0.95 lps que 
corresponde al CMD de acuerdo a la proyección de población y consumo. Con una 
longitud total de  1,300 metros el diámetro del tramo será de 50 mm con tubería PVC 
SDR 26. La velocidad del flujo es 0.47 m/s y la construcción de 1 Pila Rompe Carga 
 
Construcción de tanque de almacenamiento. 
 
Construcción de un tanque. Según la proyección para el tanque de almacenamiento 
que corresponde al 40 % del Consumo Promedio Diario Total (CPDT) en el año 2037 
se requiere un tanque de almacenamiento con una capacidad de 17.00 m3 equivalente 
4,411 galones. Como referencia de los tanques típicos utilizados por Nuevo Fise se 
propone construir un tanque de capacidad inmediata que corresponde a un tanque con 
volumen de 20.0 m3 equivalente a 5,083 galones de mampostería confinada, 
instalándose válvulas dispositivos de inspección para su correcta operación y labores 
de mantenimiento. 
 
Red de distribución. 
 
La red propuesta está conformada por 5.6 km de tubería con diámetros 50 y 38 mm. 
 
Cuadro Nº 15. Tuberías a instalar  en la red de distribución 
Descripción Unidad Cantidad 
Tubería PVC SDR 26 de 50 mm de 
diámetro metros 3,834.00 
Tubería PVC SDR 26 de 38 mm de 
diámetro metros 1,774.00 
Total metros 5,608.00 
Fuente: propia. 
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Se ha realizado el análisis hidráulico de la red en la que se obtuvieron presiones 
mayores a los 50 metros, por tal motivo se ubicó en el PI - 21, una Válvula Reguladora 
de Presión  para que las presiones en la red sean menores a los 50 metros. Existen 
puntos donde las presiones residuales se encuentran en el rango de los 50 a 70 
metros, en esos casos se instalara tubería PVC SDR-17. 
 
Nivel de servicio. 
 
El nivel de servicio será mediante conexiones de patio en cada una de las viviendas 
todas estarán provistas de medidores y una toma de agua, la cantidad de conexiones 
de patio total a nivel domiciliar será de 64 unidades para una cobertura del 100 %.  
Para los sitios públicos se han previsto 3 en diferentes iglesias, 1 policia, ACOPAZ  y 
un puesto de agua en la escuela que cuenta con un diseño especial, para totalizar 70 
conexiones.  
 
Sistema de Saneamiento. 
 
Eliminación de Excretas: 
 
De acuerdo a los resultados del diagnóstico comunitario, se determinó que existe un 
déficit de 100 % de sistemas de disposición de excretas, dado que las viviendas que 
cuentan con letrinas las tienen en mal estado y su reposición es lo idóneo, el tipo de 
sistema demandado por las 95 viviendas, es la letrina semielevada ventilada (VIP) 
dado que los niveles freáticos son elevados. (ver fotografía Nº 3) con las calicatas 
realizadas que muestran niveles de agua a 1.5 m de profundidad. 
 
Para los centros públicos que constituyen las iglesias y policía y Cooperativa se 
propone la construcción de 1 letrina por punto y en el caso de la escuela se ha 
propuesto un módulo sanitario tipo PRI-2A que tiene taza rural con arrastre hidráulico 
y tratamiento de las aguas residuales, en caso que los recursos económicos de la 
inversión inicial no ajusten para la construcción del módulo sanitario se propone la 
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construcción de 3 letrinas una para los niños, otra para niñas y una tercera para los 
profesores. 
 
Foto Nº 3. Construcción de sistema de saneamiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: propia 
 
Eliminación de Aguas Grises: 
 
Con el fin de disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad por enfermedades 
transmitidas por vectores, indica la necesidad de actividades destinadas a eliminar los 
criaderos de mosquitos, moscas, cucarachas, ratas como son los charcos, aguas 
empozadas, basura, etc. 
 
Como consecuencia de una mayor disponibilidad de agua de forma continua en la 
vivienda una vez que esté operando el sistema, se deben eliminar las aguas grises 
productos de las actividades cotidianas de la vivienda como es el lavado de ropa, 
baños, cocina, etc. Se propone la construcción de filtros o pozos de infiltración como 
una forma apropiada para la eliminación de las aguas residuales, los cuales se pueden 
construir haciendo una pequeña fosa rellenada con piedra (grava) gruesa y fina.   
 
Material: Piedra gruesa de ¾¨+ Piedra fina de ¼¨. 
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Construcción: Excavar un hueco en el suelo de 0.60 me de diámetro por 1.0 m de 
profundidad aproximadamente, se rellenará con la piedra o grava poniendo primero la 
piedra gruesa de ¾¨ y la piedra (grava) fina por encima. 
 
Eliminación de Residuos sólidos. 
 
La práctica común en la eliminación de desechos sólidos en la comunidad, consiste en 
depositarla en el fondo de los patios, la propuesta para la eliminación de los desechos 
sólidos consistirá en un manejo individual mediante atierro. 
 
En el atierro de la basura corresponde a los desechos de origen orgánico en un hoyo 
o pozo con dimensiones mínimas de 1 x 1 x 1 m en el que colocaran la basura de 
origen orgánico y le cubrirán en una capa de tierra toda vez llena se debe tapar bien 
con tierra, para su reuso como abono debe implementar técnicas adecuadas y en el 
caso de los desechos no orgánicos o de difícil biodegradación como el plástico y el 
vidrio la comunidad deber implementar acciones de recolección y trasladarla a la 
cabecera municipal para su reciclaje o puede ser reusada por la comunidad para 
construcción de basureros familiares, retención de suelos etc. 
 
Componente de Protección de fuente de Sinforiano Martínez. 
 
La fuente principal propuesta para el abastecimiento para la Comunidad La Golondrina 
Central, se ubica en las coordenadas X: 6 71 906; Y: 15 06 722; Z: 554 msnm.,  en 
propiedad del Señor: Sinforiano Martinez. 
 
La fuente se sitúa en una zona con bastantes accidentes topográficos, donde la flora 
y fauna de la zona se ha conservado por lo difícil de la accesibilidad, en este lugar hay 
fuertes pendientes del orden del 15%-20%, hay viviendas aguas arriba de la fuente y 
la principal forma de contaminación es de origen natural. 
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A corto plazo las medidas de conservación que se pueden implementar son: 
Promoción de conservación de bosque primario existente en la micro cuenca, creación 
del comité ambiental comunitario, mural fotográfico de flora y fauna de la zona. 
 
A mediano plazo se debe implementar la metodología de pago por servicio ambiental 
(PSA), para formular y ejecutar un plan de manejo sostenible, con ingresos vía tarifa. 
Para esto se deben identificar todas las variables que influyen en el cálculo de esta 
tarifa como: las obras de conservación, los pagos por mantenimiento de estas obras, 
costos ambientales, costos de oportunidad de la tierra, talleres y capacitación a dueños 
de tierra, así como la forma de administrar y ejecutar los fondos provenientes del PSA. 
 
Componente de  Educación en salud y ambiente. 
 
Se  promoverá  la eliminación de charcas, basuras, lavado de manos, limpieza de 
patios, uso de los sistemas de saneamiento, almacenamiento de agua entre otros, que 
permita a las familias elaborar y cumplir con planes de trabajo con el apoyo de los 
técnicos de la alcaldía municipal y miembros del CAPS.  
 
Para promover los cambios de hábitos higiénicos sanitario, la propuesta es que se 
realice incidencia en cuatro aspectos básicos a nivel del hogar y comunitario, con el fin 
de disminuir la incidencia de enfermedades de origen hídrico. 
 
a. Lavado de manos con agua y jabón.  
b. Consumo de agua segura. 
c. Uso y mantenimiento de los sistemas de disposición de excretas  
d. Limpieza de casa y patio.   
 
Se formulará un plan de acción donde se orienten actividades encaminadas a mejorar 
las condiciones higiénicas sanitarias y ambientales. Estas acciones de educación 
sanitaria y cambios de comportamientos deben orientarse a los comunitarios en 
general y a los escolares. 
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Para la promoción de la higiene se utilizará la metodología Familia, Escuelas y 
Comunidades Saludables (FECSA). En esta metodología se involucra a todas las 
familias en el proceso de saneamiento partiendo desde la casa e involucrando la 
escuela para que los niños y los adultos puedan practicar los hábitos higiénicos, 
sanitarios y ambientales. 
 
Se elegirá un Comité de Saneamiento Básico (promotores comunitarios), el cual será 
capacitado para realizar esta tarea. El facilitador social brindará la capacitación y el 
apoyo constante a este comité el cual estará formado por ocho miembros, cada uno 
de ellos se encargará de realizar las visitas a 10 casas en promedio cada determinado 
tiempo y dará charlas con temas de saneamiento a cada familia; dejará un afiche a 
cada familia para  el monitoreo y seguimiento e irá colocando una Gota Saludable triste 
o alegre según encuentre la situación de saneamiento con los 5 hábitos de higiene 
como son: lavado de manos, casa limpia, uso y manejo del agua de tomar, uso y 
mantenimiento de la letrina o inodoro, eliminación de la basura (metodología FECSA).  
 
Al final del proyecto se compara como las Gotas han ido cambiando de tristes a alegres 
y se realiza el análisis del cambio. La comunidad y el CAPS con el desarrollo de las 
actividades elaboran, ejecutan, monitorean y evalúan planes de acción comunitaria en 
higiene y saneamiento ambiental. 
 
El facilitador social en conjunto con la Alcaldía Municipal serán los responsables de 
poner en práctica esta metodología, a fin que se desarrollen todos los pasos a seguir 
y cumpla con la finalidad con que fue concebida, la de involucrar a las familias 
directamente en las prácticas y cambios de actitudes higiénicas sanitarias y 
ambientales. 
 
El Nuevo FISE también apoyará a las Alcaldías Municipales en la capacitación a los 
maestros de la escuela en temas de salud y medio ambiente a fin de que estos puedan 
reforzar los conocimientos de los alumnos, podrán utilizar los cuadernos de Juanita y 
La Gotita como guía para impartir los temas. Con estas actividades se pretende que 
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los alumnos interiorizan mensajes básicos de higiene, saneamiento ambiental y género 
y los difundan en forma permanente en su escuela y comunidad. 
 
Componente de Capacitación en A.O.M. 
 
Se impartirán eventos de capacitación dirigidas al CAPs, estas capacitaciones serán 
en administración, operación y mantenimiento del sistema, en este caso específico 
para un Miniacueducto por Gravedad (MAG). Cada evento tendrá una duración de un 
día, durante la ejecución del proyecto. Se impartirán de acuerdo a la etapa en la que 
se encuentre el proyecto, también se integraran a la población beneficiada y grupos 
de apoyo. Los participantes se detallan así: 6 personas CAPS, y 30 comunitarios 
beneficiados por capacitación para un total 100 comunitarios capacitados a través de 
talleres y 15 promotores comunitario, 15 niño en comité de saneamiento infantil y 7 
maestros.  
 
Los temas de capacitación previstos son:  
Diagnóstico comunitario con enfoque de género. 
Construcción de sistemas de saneamiento. 
Salud Básica Preventiva FECSA 
Manejo de Micro cuencas.  
Género.  
Administración CAPS. 
Operación y Mantenimiento de sistemas tipo MAG. 
 
3.3. Tiempo de ejecución. 
 
El tiempo de ejecución del proyecto será de 6 meses, en el siguiente diagrama se 
presentan las principales actividades a implementar 
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Item Descripción S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4
Ejecución del Proyecto
Agua Potable
1.0 Construcción de la Captación, prefiltro y desareanador  
2.0 Suministro e Instalaciòn Linea de Conducción  
3.0 Construccion de Tanque de Almacenamiento  
4.0 Construccion de modulo de tratamientos (Filtros)
5.0 Suministro e Instalaciòn Redes de Distribución  
6.0 Conexiones Domiciliares de Patio
7.0 Prueba y Desinfección del Sistema
Instalaciones Hidrosanitarias en Escuela
1.0 Construccion de Modulos Sanitarios PRI-2A
2.0 Instalaciones Hidrosanitarias y obras de tratamiento de 
aguas servidas
Saneamiento
1.0 Construccion de Letrinas
2.0 Const de pozos de absorcion
Capacitacion
1.0 Organización Comunitaria  
2.0 Mejoramiento de la higiene y salud en poblacion beneficiaria
3.0 Operación y Mantenimiento del Acueducto y Letrinas
4.0 Protección de las Fuentes de Agua
Mes 5 Mes 6
Cronograma de Trabajo para la Ejecución del Proyecto
Construcción del Sistema de Agua Potable 
En la localidad - La Golondrina Central - Municipio San José de Bocay- Dpto. de Jinotega
Mes 4Mes 1 Mes 2 Mes 3
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3.4. Análisis ambiental. 
 
Actividades para la reducción de riesgos ante desastres, el principal riesgo identificado 
corresponde al aumento de la frontera agrícola al área de recarga de la fuente en el 
cálculo de tarifa se deberá considerar un porcentaje en la tarifa para ser utilizado para 
la protección de fuente (Ampliación de área forestada de Captación). 
 
En el análisis de riesgo de vulnerabilidad para la proyección de infraestructura se 
ubicaron considerando no estén expuestas a desastres naturales y provocadas por el 
hombre, para evitar costos adicionales, el principal riesgo identificado fue el trazado 
de la línea de conducción que ira en paralelo a la quebrada por que se considerara 
obras de protección e instalación de tubería HG.  Por la distancia en que se encuentra 
ubicado el desarenador, para su construcción se está considerando sea sellado para 
evitar que el agua sea utilizado para otro fin, ya sea por animales o personas. 
 
Obras de Mitigación Ambiental consideradas en la formulación del proyecto: 
 
En la obra de captación: 
 
Se ha considerado la reforestación dado que hay áreas que se encuentran 
desforestadas y a su vez cercas para impedir el acceso de animales.  
 
Hay viviendas cerca de la captación y se ha considerado las mejoras de saneamiento 
y capacitaciones de salud ambiental de las familias que habitan al entorno del punto 
de captación. 
 
En la línea de conducción y Red de Distribución: 
 
Se ha considerado en los cruces de rio tubería de HG y bloques de reacción en puntos 
de cambio de pendiente fuerte como la colocación de válvulas de aire y limpieza en 
los puntos que corresponda. 
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Instalaciones de válvulas que permitan sectorizar el servicio en casos de reparaciones 
por daños y no afectar a toda la comunidad. 
 
En tanque de Almacenamiento: 
 
Cercos para impedir el acceso de animales  
Andenes y drenajes pluviales que permitan la rápida evacuación del área del agua de 
lluvia. 
Muros perimetrales para protección de taludes. 
 
Obras Hidrosanitarias en Escuela 
 
La escuela tiene 2 aulas de primaria, actualmente con 38 y 43 alumnos 
respectivamente superior a las normas del MINED, no obstante se propone un  (1) 
Módulos Sanitario PRI-2A que cubre las dos aulas, el preescolar no tiene condiciones 
de infraestructura adecuadas la cual es temporal por lo tanto no se propone 
instalaciones sanitarias. 
 
Para las obras de tratamiento de las aguas servidas que se generen se propone la 
instalación de Trampas de Grasa, Biodigestor, Biojardinera. El desglose de la inversión 
se presentan en el estudio financiero. La sostenibilidad de las instalaciones 
Hidrosanitarias previstas en la escuela requieren el cuido de las mismas mediante una 
correcta operación y mantenimiento 
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Unidad IV.- Estudio económico del proyecto. 
 
4.1. Inversión en el proyecto a precios financieros. 
 
La inversión comprende la adquisición de todos los activos fijos e intangibles 
necesarios para que la empresa inicie operaciones. 
 
4.1.1 Activos fijos. 
 
Se entiende por activos fijos, los bienes, propiedad de la empresa tales como: 
Terrenos. 
Obras civiles. 
Maquinaria y Equipos. 
 
En este proyecto en particular no se hará inversión en compra de terreno, debido a 
que todas las obras se realizarán en la vía pública y tampoco se harán compras de 
maquinaria y equipos especializados.  
 
4.1.1.1 Obras civiles. 
 
Las obras civiles a realizarse en la construcción del sistema de abastecimiento de agua 
potable, están comprendidas en seis etapas: 
 
Etapa preliminar. 
Línea de conducción. 
Línea de distribución. 
Tanque de almacenamiento. 
Fuentes y obra de toma 
Conexión. 
Planta de purificación 
Limpieza y entrega. 
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Cuadro Nº 16. Inversión infraestructura 
Descripción Costo (C$) 
Preliminares 109.166,28 
Línea de conducción 178.313,90 
Línea de distribución 899.887,61 
Tanque de almacenamiento 800.834,21 
Fuente y obras de toma 376.771,96 
Planta de purificación 34.936,16 
Conexiones 276.483,68 
Limpieza final y entrega 9.900,24 
Total 2.686.294,04 
 
4.1.2. Activos intangibles o diferidos. 
 
Son todos los bienes y servicios intangibles que son indispensables para la iniciación 
del proyecto, pero no intervienen directamente en la producción. 
 
Cuadro Nº 17. Activos diferidos 
Descripción % Monto (C$) 
Formulación 5% 134.314,70 
Supervisión 5% 134.314,70 
Total   268.629,40 
 
4.1.3. Inversión total. 
 
Comprende el total de inversión en activos fijos y diferidos. 
 
Cuadro Nº 18. Inversión total 
Descripción Monto (C$) 
Infraestructura 2.686.294,04 
Activos diferidos 268.629,40 
Total 2.954.923,44 
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4.2. Ingresos del proyecto a precios financieros. 
 
Los ingresos en un proyecto privado son calculados con respecto al precio de venta 
del producto fijado en el estudio de mercado, dado que este proyecto no es privado, 
los únicos ingresos que se obtendrán serán los de la tarifa mensual del servicio de 
abastecimiento de aguas, las cuales están reguladas por INAA. 
 
Cuadro Nº 19.  Presupuesto de ingresos 
Año Nº viviendas Pago mensual por vivienda Ingresos (C$) 
2017       
2018 98 20 23.520,00 
2019 101 20 24.240,00 
2020 104 20 24.960,00 
2021 107 20 25.680,00 
2022 110 20 26.400,00 
2023 113 20 27.120,00 
2024 117 20 28.080,00 
2025 120 20 28.800,00 
2026 124 20 29.760,00 
2027 128 20 30.720,00 
2028 132 20 31.680,00 
2029 135 20 32.400,00 
2030 140 20 33.600,00 
2031 144 20 34.560,00 
2032 148 20 35.520,00 
2033 152 20 36.480,00 
2034 157 20 37.680,00 
2035 162 20 38.880,00 
2036 167 20 40.080,00 
2037 172 20 41.280,00 
 
 
 
 
 
 
 
79 
4.3. Costos de operación del proyecto a precios financieros. 
 
Los costos de operación son aquellos que toman en cuenta los costos de 
administración, de la calidad del agua y de la conducción de esta a través de las 
tuberías, desde la fuente de abastecimiento hasta las conexiones domiciliares. 
 
Gasto en mantenimiento. 
 
Cuadro Nº 20. Gasto en mantenimiento 
Descripción Porcentaje Monto (C$) 
Materiales 1,00% 26.862,94 
 
Gasto administrativo. 
 
Cuadro Nº 21. Gasto anual en administración 
Descripción Mensual (C$) Anual (C$) 
Materiales 1.000,00 12.000,00 
 
Gasto en cloración. 
 
Cuadro Nº 22. Costo de cloración 
Descripción Valor 
Costo (C$/m3) 0,04 
Dotación mensual (m3) 1.034,00 
Costo anual 496,32 
 
Costo anual de operación. 
 
Cuadro Nº 23 Costo anual de operación. 
Descripción Costo anual (C$) 
Mantenimiento 26.862,94 
Gastos administrativos 12.000,00 
Cloración 496,32 
Total 39.359,26 
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Flujo de costos de operación. 
 
Cuadro Nº 24. Flujo de costos de operación. (C$) 
Año Administrativo Mantenimiento Cloración Total 
2018 12.000,00 26.862,94 496,32 39.359,26 
2019 12.000,00 26.862,94 496,32 39.359,26 
2020 12.000,00 26.862,94 496,32 39.359,26 
2021 12.000,00 26.862,94 496,32 39.359,26 
2022 12.000,00 26.862,94 496,32 39.359,26 
2023 12.000,00 26.862,94 496,32 39.359,26 
2024 12.000,00 26.862,94 496,32 39.359,26 
2025 12.000,00 26.862,94 496,32 39.359,26 
2026 12.000,00 26.862,94 496,32 39.359,26 
2027 12.000,00 26.862,94 496,32 39.359,26 
2028 12.000,00 26.862,94 496,32 39.359,26 
2029 12.000,00 26.862,94 496,32 39.359,26 
2030 12.000,00 26.862,94 496,32 39.359,26 
2031 12.000,00 26.862,94 496,32 39.359,26 
2032 12.000,00 26.862,94 496,32 39.359,26 
2033 12.000,00 26.862,94 496,32 39.359,26 
2034 12.000,00 26.862,94 496,32 39.359,26 
2035 12.000,00 26.862,94 496,32 39.359,26 
2036 12.000,00 26.862,94 496,32 39.359,26 
2037 12.000,00 26.862,94 496,32 39.359,26 
 
4.4. Impuestos. 
 
Según la ley de equidad fiscal ENACAL está exenta de todo impuesto establecido en 
las leyes y por deberse de un proyecto de interés social también está exenta del 
impuesto municipal del 1.25% sobre el costo total de la obra. 
 
4.5. Flujo de caja financiero. 
 
Con la información obtenida de los ingresos y los costos de operación del sistema se 
elabora el flujo de caja del proyecto. 
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Cuadro Nº 25. Flujo de caja a precios financieros. 
Año Ingresos Gastos Utilidades Inversión Flujo de caja  
2017 0,00 0,00 0,00 2.954.923,44 -2.954.923,44 
2018 23.520,00  39.359,26  -15.839,26   -15.839,26 
2019 24.240,00  39.359,26  -15.119,26   -15.119,26 
2020 24.960,00  39.359,26  -14.399,26   -14.399,26 
2021 25.680,00  39.359,26  -13.679,26   -13.679,26 
2022 26.400,00  39.359,26  -12.959,26   -12.959,26 
2023 27.120,00  39.359,26  -12.239,26   -12.239,26 
2024 28.080,00  39.359,26  -11.279,26   -11.279,26 
2025 28.800,00  39.359,26  -10.559,26   -10.559,26 
2026 29.760,00  39.359,26  -9.599,26   -9.599,26 
2027 30.720,00  39.359,26  -8.639,26   -8.639,26 
2028 31.680,00  39.359,26  -7.679,26   -7.679,26 
2029 32.400,00  39.359,26  -6.959,26   -6.959,26 
2030 33.600,00  39.359,26  -5.759,26   -5.759,26 
2031 34.560,00  39.359,26  -4.799,26   -4.799,26 
2032 35.520,00  39.359,26  -3.839,26   -3.839,26 
2033 36.480,00  39.359,26  -2.879,26   -2.879,26 
2034 37.680,00  39.359,26  -1.679,26   -1.679,26 
2035 38.880,00  39.359,26  -479,26   -479,26 
2036 40.080,00  39.359,26  720,74   720,74 
2037 41.280,00  39.359,26  1.920,74   1.920,74 
 
4.6. Ajustes de la valoración financiera a la económica 
 
Al efectuar el análisis financiero y el económico, es conveniente seguir el análisis en 
los pasos en que se desarrolló el estudio financiero y ajustarlo mediante los factores 
de conversión a precios económicos. 
 
Factores de conversión. 
 
Los factores de conversión establecidos por el sistema nacional de inversión pública 
(SNIP) son los siguientes. 
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Cuadro Nº 26  Factores de conversión 
Descripción Valor 
Precio social de la divisa 1,015 
Mano de obra calificada 0,82 
Mano de obra no calificada 0,54 
Tasa social de descuento 8% 
Fuente: SNIP 
 
4.7. Inversión a precios económicos. 
 
Inversión fija. 
 
Realizando los ajustes a los valores del presupuesto se tiene el siguiente valor de 
inversión. 
 
Cuadro Nº 27 Inversión infraestructura (valoración a 
precios económicos) 
Descripción Costo (C$) 
Preliminares 94.927,20 
Línea de conducción 107.435,50 
Línea de distribución 613.501,61 
Tanque de almacenamiento 696.377,57 
Fuente y obras de toma 327.627,79 
Planta de purificación 30.379,27 
Conexiones 266.324,03 
Limpieza final y entrega 8.608,90 
Total 2.145.181,88 
 
Inversión diferida. 
 
Cuadro Nº 28 Activos diferidos (valoración a precios 
económicos) 
Descripción Monto (C$) 
Formulación 116.795,39 
Supervisión 116.795,39 
Total 233.590,79 
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Inversión total. 
 
Cuadro Nº 29 Inversión total (valoración a precios 
económicos) 
Descripción Monto (C$) 
Infraestructura 2.145.181,88 
Activos diferidos 233.590,79 
Total 2.378.772,66 
 
4.8. Beneficios del proyecto. 
 
Esta sección incluye los beneficios derivados del proyecto y los ingresos a precios 
económicos. 
 
Ahorro en gasto de atención médica. 
 
Cuadro Nº 30. Ahorro en gasto de atención médica (año 0) 
Descripción Cantidad Unidad 
Población 479 habitantes 
Disminución en enfermedades 50,00%   
Población afectada niños 202 habitantes 
Población afectada adultos 200 habitantes 
Costo gasto medico niños 500 C$/hab 
Costo gasto medico adultos 400 C$/hab 
 
Ahorro en ingresos perdidos por enfermedad. 
 
Cuadro Nº 31. Ahorro en ingresos perdidos por enfermedad (año 0) 
Descripción Cantidad Unidad 
Días perdidos por enfermedad 5 días 
Ingreso perdido por día 60 C$/día 
Porcentaje de adultos trabajan 42% son adultos 
Población afectada 200,8 hab 
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Ahorro en costo de acarreo de agua. 
 
Cuadro Nº 32. Ahorro en costo de acarreo de agua por vivienda 
Descripción Cantidad Unidad 
Número de viviendas 95 viv 
Costo de acarreo por vivienda 10 C$/dia 
Días al año 365 dias/año 
 
Plusvalía de las viviendas de la zona de influencia. 
 
Cuadro Nº 33. Aumento de plusvalía  
Descripción Monto (C$) 
Cantidad de viviendas 95 
Aumento de valor unitario 2.000 
Aumento total de valor 190.000,00 
 
Flujo de beneficios del proyecto. 
 
Los beneficios derivados del ahorro en los gastos que se generan por no tener el 
proyecto adicional al ingreso que se obtiene dan como resultado el beneficio total del 
proyecto. 
 
Cuadro Nº 34 Flujo de beneficios del proyecto 
Año Plusvalía Ingresos Ahorro en gasto médicos 
Ahorro en 
ingreso 
perdido 
Ahorro en 
gasto de 
acarreo 
Total 
2017 190.000,00         190.000,00 
2018   23.520,00 137.004,00 29.400,00 357.700,00 547.624,00 
2019   24.240,00 141.288,00 30.300,00 368.650,00 564.478,00 
2020   24.960,00 145.320,00 31.200,00 379.600,00 581.080,00 
2021   25.680,00 149.772,00 32.100,00 390.550,00 598.102,00 
2022   26.400,00 154.224,00 33.000,00 401.500,00 615.124,00 
2023   27.120,00 159.096,00 34.200,00 412.450,00 632.866,00 
2024   28.080,00 163.716,00 35.100,00 427.050,00 653.946,00 
2025   28.800,00 168.756,00 36.300,00 438.000,00 671.856,00 
2026   29.760,00 173.796,00 37.200,00 452.600,00 693.356,00 
2027   30.720,00 179.004,00 38.400,00 467.200,00 715.324,00 
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2028   31.680,00 184.212,00 39.600,00 481.800,00 737.292,00 
2029   32.400,00 189.840,00 40.800,00 492.750,00 755.790,00 
2030   33.600,00 195.468,00 42.000,00 511.000,00 782.068,00 
2031   34.560,00 201.432,00 43.200,00 525.600,00 804.792,00 
2032   35.520,00 207.228,00 44.700,00 540.200,00 827.648,00 
2033   36.480,00 213.864,00 45.900,00 554.800,00 851.044,00 
2034   37.680,00 220.248,00 47.100,00 573.050,00 878.078,00 
2035   38.880,00 226.632,00 48.600,00 591.300,00 905.412,00 
2036   40.080,00 233.604,00 50.100,00 609.550,00 933.334,00 
2037   41.280,00 240.324,00 51.600,00 627.800,00 961.004,00 
 
4.9. Costo del proyecto a precios económicos. 
 
Se ajustan los precios de los costos financieros para considerarlos en el análisis 
económico del proyecto.   
 
Cuadro Nº 35 Flujo de costos de operación. 
Año Administrativo Mantenimiento Cloración Total 
2018 10.434,78 23.359,08 431,58 34.225,44 
2019 10.434,78 23.359,08 431,58 34.225,44 
2020 10.434,78 23.359,08 431,58 34.225,44 
2021 10.434,78 23.359,08 431,58 34.225,44 
2022 10.434,78 23.359,08 431,58 34.225,44 
2023 10.434,78 23.359,08 431,58 34.225,44 
2024 10.434,78 23.359,08 431,58 34.225,44 
2025 10.434,78 23.359,08 431,58 34.225,44 
2026 10.434,78 23.359,08 431,58 34.225,44 
2027 10.434,78 23.359,08 431,58 34.225,44 
2028 10.434,78 23.359,08 431,58 34.225,44 
2029 10.434,78 23.359,08 431,58 34.225,44 
2030 10.434,78 23.359,08 431,58 34.225,44 
2031 10.434,78 23.359,08 431,58 34.225,44 
2032 10.434,78 23.359,08 431,58 34.225,44 
2033 10.434,78 23.359,08 431,58 34.225,44 
2034 10.434,78 23.359,08 431,58 34.225,44 
2035 10.434,78 23.359,08 431,58 34.225,44 
2036 10.434,78 23.359,08 431,58 34.225,44 
2037 10.434,78 23.359,08 431,58 34.225,44 
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4.10 Flujo de caja del proyecto a precios económico. 
 
El flujo de caja a precios económicos se obtiene considerando la inversión, los 
beneficios del proyecto y los costos de operación del mismo. 
 
Cuadro Nº 36 Flujo de caja a precios económicos. 
Año Beneficios Gastos Utilidades Inversión Flujo de caja  
2017 190.000,00 0,00 190.000,00 2.378.772,66 -2.188.772,66 
2018 547.624,00 34.225,44  513.398,56   513.398,56 
2019 564.478,00 34.225,44  530.252,56   530.252,56 
2020 581.080,00 34.225,44  546.854,56   546.854,56 
2021 598.102,00 34.225,44  563.876,56   563.876,56 
2022 615.124,00 34.225,44  580.898,56   580.898,56 
2023 632.866,00 34.225,44  598.640,56   598.640,56 
2024 653.946,00 34.225,44  619.720,56   619.720,56 
2025 671.856,00 34.225,44  637.630,56   637.630,56 
2026 693.356,00 34.225,44  659.130,56   659.130,56 
2027 715.324,00 34.225,44  681.098,56   681.098,56 
2028 737.292,00 34.225,44  703.066,56   703.066,56 
2029 755.790,00 34.225,44  721.564,56   721.564,56 
2030 782.068,00 34.225,44  747.842,56   747.842,56 
2031 804.792,00 34.225,44  770.566,56   770.566,56 
2032 827.648,00 34.225,44  793.422,56   793.422,56 
2033 851.044,00 34.225,44  816.818,56   816.818,56 
2034 878.078,00 34.225,44  843.852,56   843.852,56 
2035 905.412,00 34.225,44  871.186,56   871.186,56 
2036 933.334,00 34.225,44  899.108,56   899.108,56 
2037 961.004,00 34.225,44  926.778,56   926.778,56 
 
4.11. Evaluación financiera y económica del proyecto. 
 
La evaluación del flujo de caja financiero muestra que utilizando una tasa mínima de 
rendimiento de 15 % el proyecto tiene un valor actual neto (VAN) de – 3,027,080.64. 
Al ser este un valor negativo el proyecto no es rentable desde el punto de análisis 
financiero. 
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La evaluación del flujo de caja a precios económicos nuestra que utilizando la tasa 
social de descuento (TSD) de 8% el proyecto tiene un valor actual neto económico 
(VANE) de 4,180,876.58. Este valor es positivo por lo que el proyecto es viable desde 
el punto de vista económico.  
 
La tasa interna de retorno económico (TIRE) del flujo de caja económico del proyecto 
muestra un valor de 26.21 % que es mayor que el 8% de la tase social de descuento 
(TSD), por lo que el proyecto puede aceptarse como beneficioso desde el punto de 
análisis económico. 
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Capitulo V.- Conclusiones y recomendaciones. 
 
5.1. Conclusiones. 
 
Se determinó que existe una necesidad de desarrollar el proyecto por la falta de agua 
en la comunidad La Golondrina.  
 
La población beneficiada al finalizar el periodo de vida del proyecto es de 479 personas 
al inicio del proyecto y se estima en 865 personas al final del proyecto. 
 
Debido a que los análisis de calidad de agua realizados a la muestra, indican que el 
agua es apta para consumo humano, se considera que el agua del acuífero es 
aprovechable y por tanto se concluye que se puede utilizar esta fuente el proyecto de 
abastecimiento de agua a ejecutarse en esta localidad. 
 
En todas las condiciones de análisis las presiones están dentro de los rangos mínimos 
y máximos recomendados, por lo que se puede concluir que la tubería propuesta y los 
materiales son idóneos para estas condiciones de trabajo. 
 
Las presiones en la línea de conducción están dentro del rango de trabajo ideal para 
tuberías PVC-SDR-26. La red de distribución estará formada por 3,864 metros lineales 
de tubería PVC-SDR-26  de 2¨. Las velocidades son bajas en la mayor parte de la red 
aun cuando se utiliza el diámetro mínimo recomendado de 2¨. 
 
Los resultados del estudio financiero muestran un VAN de – 3,027,080.64 que al ser 
negativo indica que el proyecto no es viable financieramente. 
 
Los resultados del estudio económico muestran un VANE de 4,180,876.58 que indica 
que el proyecto es viable desde la perspectiva social. Asimismo el resultado del TIRE 
es de 26.21 % mayor del 8% lo que confirma la rentabilidad del proyecto. 
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5.2. Recomendaciones. 
 
Se recomienda controlar las fuentes de contaminación en las áreas de influencias de 
la fuente de agua y adquirir terreno en esa área de influencia de unos 100 metros 
alrededor de ella. 
 
Se recomienda el uso del agua de la fuente aplicando únicamente cloración como 
medida profiláctica. 
 
Se recomienda la construcción de la red de distribución con tuberías PVC-SDR-26 de 
2¨ y  la construcción de Un tanque de almacenamiento de 3,000 galones, sobre torre 
de 6 m para garantizar las presiones de servicios dentro del rango deseado.  
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 CUADRO A3.1 PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO 
Descripción UM Cantidad Precio Total 
 PRELIMINARES                                                        109.166,28 
 TRAZO Y NIVELACION                                                  85.716,78 
  
 TRAZO Y NIVELACION PARA TUBERIAS (INCL. ESTACAS DE 
MADERA + MANO DE OBRA TOPOGRAFIA) (NO INCL.EQUIPO  
 ML  4.655,99 18,41 
85.716,78 
            
 ROTULO                                                              23.449,50 
  
 ROTULO TIPO FISE DE 1.22 m x 2.44 m (ESTRUCTURA 
METALICA & ZINC LISO) CON BASES DE CONCRETO REF.  
 C/U  1,00 23.449,50 
23.449,50 
            
 LINEA DE CONDUCCION                                                 178.313,90 
 RELLENO Y COMPACTACION                                              19.754,20 
   RELLENO MANUAL DE ARENA (INCL. PRECIO DE ARENA)   M3   29,02 680,71 19.754,20 
 TUBERIA DE 2" DE DIAMETRO                                           133.647,62 
  
 TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO Diám.=2" (NO INCL. 
EXCAVACION)  
 M  42,00 826,61 
34.717,62 
  
 TUBERIA DE PVC Diám.=2" (SDR-26) PRECIO DE MATERIALES 
MAYORISTA (NO INCL. EXCAVACION)  
 M  1300,00 76,10 
98.930,00 
            
 PRUEBAS HIDROSTATICAS                                            C/U      4.379,14 
  
 PRUEBA HIDROSTATICA (CON BOMBA MANUAL) EN TUBERIA 
Diám.=HASTA 4", L= HASTA 300 m PARA PROY. A. P  
 C/U  2,00 2.189,57 
4.379,14 
            
 VALVULAS Y ACCESORIOS                                          C/U      20.532,94 
  
 BLOQUE DE REACCION DE CONCRETO PARA ACCESORIOS 
MENORES A 6"  
 C/U  10,00 148,12 
1.481,20 
   CODO LISO DE PVC Diám.=2", 45° (S40)   C/U  8,00 46,63 373,04 
  
 PROTECTOR DE TUBO DE CONCRETO Diám.=6" PARA 
VALVULA DE PASE  
 C/U  2,00 382,50 
765,00 
  
 VALVULA DE LIMPIEZA DE BRONCE Diám.= 2" (INCL.1m 
TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO Y 4 BLOQUES DE REACC)  
 C/U  2,00 7.556,57 
15.113,14 
   CODO DE HIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90°   C/U  3,00 405,80 1.217,40 
  
 BLOQUE DE REACCION DE CONCRETO C/ANCLAJE 
P/ACCESORIOS DE TUBOS  
 C/U  4,00 395,79 
1.583,16 
            
 LINEA DE DISTRIBUCION                                               899.887,61 
 RELLENO Y COMPACTACION                                              134.222,40 
   RELLENO MANUAL DE ARENA (INCL. PRECIO DE ARENA)   M3   197,18 680,71 134.222,40 
 TUBERIA DE 1 1/2" DE DIAMETRO                                       99.166,60 
   TUBERIA DE PVC Diám.=1½" (SDR-26) PRECIO DE   M  1.774,00 55,90 99.166,60 
   MATERIALES MAYORISTA (NO INCL. EXCAVACION)          
 TUBERIA DE 2" DE DIAMETRO                                           291.767,40 
   TUBERIA DE PVC Diám.=2" (SDR-26) PRECIO DE   M  3834,00 76,10 291.767,40 
   MATERIALES MAYORISTA (NO INCL. EXCAVACION)          
 TUBERIA DE 3" DE DIAMETRO                                           106.791,02 
   TUBERIA DE PVC Diám.=3" (SDR-26) PRECIO DE   M  771,11 138,49 106.791,02 
   MATERIALES MAYORISTA (NO INCL. EXCAVACION)          
 PRUEBAS HIDROSTATICAS                                                 28.464,41 
   PRUEBA HIDROSTATICA (CON BOMBA MANUAL) EN   C/U  13,00 2.189,57 28.464,41 
   TUBERIA Diám.=HASTA 4", L= HASTA 300 m PARA PROY. A. P          
            
 VALVULAS Y ACCESORIOS                                               88.544,19 
   VALVULA DE AIRE DE HIERRO FUNDIDO Diám.=3/4" (ROSCA   C/U  2,00 17.128,81 34.257,62 
   MACHO) +CAJA DE CONCRETO+ABRAZADERA DE ROSCA          
   REC          
   BLOQUE DE REACCION DE CONCRETO PARA   C/U  31,00 148,12 4.591,72 
   ACCESORIOS MENORES A 6"          
   VALVULA DE PASE DE GAVETA DE BRONCE Diám.=3" CON   C/U  1,00 11.961,80 11.961,80 
   PROTECTOR DE TUBO DE HIERRO GALVANIZADO(INCL.          
   EXCA)          
   VALVULA DE PASE DE GAVETA DE BRONCE Diám.=2" CON   C/U  1,00 6.326,10 6.326,10 
   PROTECTOR DE TUBO DE HIERRO GALVA(INCL.          
   EXCAVACION)          
   VALVULA DE PASE DE GAVETA DE BRONCE Diám.=1½"   C/U  2,00 4.357,41 8.714,82 
   CON PROTECTOR DE TUBO DE HIERRO GALV(INCL.          
   EXCAVACION)          
   REDUCTOR LISO DE PVC DE 2" x 1½" (S40)   C/U  1,00 55,95 55,95 
   VALVULA DE LIMPIEZA DE BRONCE Diám.= 2" (INCL.1m   C/U  2,00 7.556,57 15.113,14 
   TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO Y 4 BLOQUES DE          
   REACC)          
   VALVULA DE LIMPIEZA DE BRONCE Diám. = 1½" CON   C/U  4,00 980,93 3.923,72 
   1mTUBO HIERRO 1½(INC. EXCAVACION Y BLOQUE DE          
   REACCION)          
   CODO LISO DE PVC Diám.=3", 45° (S40)   C/U  7,00 181,17 1.268,19 
   CODO LISO DE PVC Diám.=1½", 90° (S40)   C/U  5,00 80,82 404,10 
   REDUCTOR LISO DE PVC DE 3" x 2" (S40)   C/U  1,00 161,36 161,36 
   TEE LISA DE PVC Diám.=3" (S40)   C/U  1,00 449,91 449,91 
   TAPON HEMBRA LISO DE PVC Diám.=1½"   C/U  2,00 32,13 64,26 
   CODO LISO DE PVC Diám.=1½", 45º (S40)   C/U  11,00 28,66 315,26 
   CODO LISO DE PVC Diám.=2", 90°(S40)   C/U  7,00 106,58 746,06 
   REDUCTOR LISO DE PVC DE 3" x 2" (S40)   C/U  2,00 71,64 143,28 
   REDUCTOR LISO DE PVC DE 2" x 1 ½" (S40)   C/U  2,00 23,45 46,90 
 CRUCES AEREOS                                                         40.276,24 
   CRUCE AEREO CON TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO   ML  5,25 2.237,41 11.746,40 
   Diám.=3" CON CABLE DE ACERO Diám.=3/8" SIN PILOTES          
   ENTRADA Y SALIDA DE CRUCE AEREO DE Ho. Go. Diám. =   C/U  1,00 28.529,84 28.529,84 
   3" C/PILOTES CONCRETO CICLOPEO (COMPRA DE P. BOL)          
            
 CRUCES BAJO LECHO DE CAUCES        110.655,35 
   CRUCE DE ALCANTARILLA CON TUBERIA DE HIERRO   ML  26,25 2.596,30 68.152,88 
   GALVANIZADO Diám.=1½"          
   CRUCE DE ALCANTARILLA CON TUBERIA DE HIERRO   ML  5,25 1.247,65 6.550,16 
   GALVANIZADO Diám.=3"          
   CRUCE (BAJO LECHO) DE CAUCE CON TUBERIA DE   ML  10,00 3.032,73 30.327,30 
   HIERRO GALVANIZADO Diám.=3" CON CONCRETO 3000 PSI          
   CRUCE DE ALCANTARILLA CON TUBERIA DE HIERRO   ML  5,25 1.071,43 5.625,01 
   GALVANIZADO Diám.=2"           
            
 TANQUE DE ALMACENAMIENTO                                            800.834,21 
 MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO              149.110,42 
   TRAZO Y NIVELACION PARA ANDENES (INCL. ESTACAS DE   M2   102,25 13,63 1.393,67 
   MADERA) (NO INCL. EQUIPO DE TOPOGRAFIA)          
   EXCAVACION MANUAL EN TERRENO MATERIAL MIXTO   M3   144,00 295,09 42.492,96 
   (ARCILLAS, LIMOS Y BOLONES)          
   BOTAR (MANUAL) TIERRA SOBRANTE DE EXCAVACION A   M3   113,63 263,37 29.926,73 
   0.50 KM           
   CORTE Y RELLENO COMPENSADO (COMPACTADO) CON   M3   101,92 171,18 17.446,67 
   MOTONIVELADORA Y VIBRO-COMPACTADORA          
   RELLENO Y COMPACTACION (CON VIBROCOMPACTADORA   M3   31,85 354,46 11.289,55 
   MANUAL)          
   ACARREO (CON CAMION VOLQUETE) DE MAT.SELECTO A   M3   39,33 481,71 18.945,65 
   33 KMS,CARGA CON EQUIPO (INCL. DERECHO DE          
   EXPLOTACION          
   MEZCLA DE SUELO CEMENTO PROPORCION 1:10 C:S(INCL.   M3   13,70 1.742,11 23.866,91 
   ACARREO CON CAMION VOLQUETE DE MAT.SELECTO A 3          
   KMS          
   GEO-MALLA TRIAXIAL DE POLIPROPILENO (TENSAR TX160)   M2   30,25 123,91 3.748,28 
 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE MAMPOSTERIA                           441.164,83 
   HIERRO (EN VARILLAS) CORRUGADO (GRADO 60) Diám. <=   LBS  2.000,00 41,75 83.500,00 
   AL No. 4           
   FORMALETA PARA COLUMNA 2 CARAS DE 0.20m   ML  8,50 415,87 3.534,90 
   IMPERMEABILIZACION DE PAREDES DE TANQUE DE   M2   45,45 594,94 27.040,02 
   CONCRETO CON SIKADUR-32T          
   APUNTALAMIENTO CON MADERA PINO HASTA 3 M   ML  42,00 470,28 19.751,76 
   PARED DE LADRILLO DE BARRO CUARTERON    M2   20,28 1.393,85 28.267,28 
   (TRAPEZOIDAL o SAPO) PARA POZO DE VISITA          
   FORMALETA PARA VIGAS   M2   41,78 519,92 21.722,26 
   GEO-MEMBRANA LISA HD80 DE ALTA DENSIDAD DE   M2   32,15 180,64 5.807,58 
   POLI-ETILENO Espesor=2 mm          
   PELDAÑO DE VARILLA DE HIERRO CORRUGADO GRADO   C/U  14,00 138,29 1.936,06 
   40,Diám.=5/8", Ancho de peldaño=0.30m, Desarrollo=0.90m          
   FORMALETA PARA FUNDACIONES   M2   21,16 404,67 8.562,82 
   CONCRETO DE 3,000 PSI (MEZCLADO A MANO)   M3   8,14 5.158,24 41.988,07 
   HIERRO (EN VARILLAS) CORRUGADO (GRADO 60) Diám. >   LBS  1.660,00 46,63 77.405,80 
   AL No. 4           
   PIQUETEO TOTAL EN CONCRETO FRESCO   M2   64,92 29,51 1.915,79 
   REPELLO Y FINO CORRIENTE   M2   90,90 294,55 26.774,60 
   TAPA DE ACERO (A-36) DE 0.70mx0.70m,Esp.=1/8" CON 2   C/U  3,00 1.320,13 3.960,39 
   CANDADOS MEDIANOS (INCLUYE PINTURA ANTICORR)          
   FUNDIR CONCRETO EN CUALQUIER ELEMENTO   M3   8,14 298,78 2.432,07 
   FORMALETA PARA LOSA AEREA @ Alt.=2.40m (INCL.   M2   13,90 640,40 8.901,56 
   BARULES DE 4" x 4")          
   FORMALETA PARA MUROS   M2   212,54 294,65 62.624,91 
   NIVELETA SENCILLA L = 1.10 m   C/U  4,00 86,02 344,08 
   PINTURA EPOXICA SOBRE PAREDES DE TANQUES DE   M2   90,90 161,66 14.694,89 
   AGUA POTABLE          
 OTRO TIPO DE OBRAS                                                  162.023,38 
   TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO Diám.=2" (NO INCL.   ML  9,00 826,61 7.439,49 
   EXCAVACION)          
   CODO DE HIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90°   C/U  7,00 405,80 2.840,60 
   TEE DE HIERRO GALVANIZADO DE 2"   C/U  1,00 398,04 398,04 
   CODO DE HIERRO GALVANIZADO Diám. = 3", 90º   C/U  2,00 514,53 1.029,06 
   VALVULA DE COMPUERTA DE HIERRO FUNDIDO Diám. = 2"   C/U  2,00 13.051,09 26.102,18 
   (INCL. BLOQUE DE REACCION)          
   TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO Diám.=3" (NO INCL.   ML  3,00 1.538,97 4.616,91 
   EXCAVACION) (INCL. BLOQUE DE REACCION)          
   CODO DE HIERRO GALVANIZADO DE 2" X 45°   C/U  2,00 406,65 813,30 
   UNION DRESSER DE HIERRO FUNDIDO Diám.=2"   C/U  2,00 1.681,04 3.362,08 
   TEE LISA DE PVC Diám.=3" (S40)   C/U  1,00 449,91 449,91 
   TEE LISA DE PVC Diám.=2" (S40)     C/U  1,00 413,13 413,13 
   VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Diàm.=2"   C/U  1,00 5.337,56 5.337,56 
   REDUCTOR LISO DE PVC DE 3" x 2" (S40)   C/U  1,00 161,36 161,36 
   ADAPTADOR MACHO DE PVC Diám.=2" CON ROSCA   C/U  2,00 22,14 44,28 
   CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO DE 3000 PSI REF. DE   C/U  1,00 912,37 912,37 
   0.35 m x 0.35 m, H = 0.30 m (INCL. EXC.NO INCL. AC)          
   CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO DE 3000 PSI REF.   C/U  2,00 8.258,84 16.517,68 
   +PARED DE LADRILLO CUARTERON DE          
   0.90mx0.90m,H=0.90m          
   VALVULA DE COMPUERTA DE HIERRO FUNDIDO Diám. = 3"   C/U  1,00 15.736,56 15.736,56 
   (INCL. BLOQUE DE REACCION)          
   CANAL DE DRENAJE PLUVIAL EN FORMA DE "V" DE   ML  19,60 476,12 9.331,95 
   CONCRETO CICLOPEO Ancho=1.00m,E=0.10m (INCL. EXCAV)         
   TAPA DE ACERO (A-36) DE 0.70mx0.70m,Esp.=1/8" CON 2   C/U  2,00 1.320,13 2.640,26 
   CANDADOS MEDIANOS (INCLUYE PINTURA ANTICORR)          
   ANCLAJE CON PERNOS DE EXPANSION Diám.=½",L=6" DE   C/U  12,00 334,44 4.013,28 
   TUBERIA DE 2" EN ROCA          
   ANCLAJE CON VARILLA CORRUGADA DE HIERRO   C/U  10,00 194,96 1.949,60 
   Diám.=5/8", L=1.82 m          
   VALVULA DE BOYA DE BRONCE Diám.=2"    C/U  1,00 10.188,82 10.188,82 
   GAVION CAJA DE MALLA HEXAGONAL DOBLE TORSION DE   M3   15,00 1.864,88 27.973,20 
   2.00mx1.00mx1.00mC/P.BOLON(NO INCL. ACAR DE          
   P.BOLON)          
   APUNTALAMIENTO CON MADERA PINO HASTA 3 M   ML  42,00 470,28 19.751,76 
 CERCAS PERIMETRALES Y PORTONES                                      48.535,58 
  
 PORTON DE CUARTONES DE MADERA BLANCA DE 2" x 10" 
TAMAÑO DE PORTON = 1.50 m x 1.70 m   
 C/U  1,00 13.086,78 
13.086,78 
  
 CERCO (A) DE ALAMBRE DE PUAS CAL. 13, 7 HILADAS 
C/POSTE DE CONCRETO PRETENSADO A CADA 2.50 m  
 ML  80,00 443,11 
35.448,80 
            
 FUENTE Y OBRAS DE TOMA                                              376.771,96 
 OBRAS DE CAPTACION                                                  327.753,98 
   NIVELETA SENCILLA L = 1.10 m   C/U  8,00 86,02 688,16 
   EXCAVACION MANUAL EN TERRENO MATERIAL MIXTO   M3   16,49 295,09 4.866,03 
   (ARCILLAS, LIMOS Y BOLONES)          
   ACARREO MANUAL DE TIERRA SUELTA CON CARRETILLA   M3   7,40 77,46 573,20 
   A Dist.=De 20 a 80 m          
   ACARREO (CON CARRETA DE BUEYES) DE MAT.SELECTO   M3   3,79 1.023,66 3.879,67 
   A 6.6 KMS (NO INCL. DERECHO DE EXPLOTACION)          
   MEZCLA DE SUELO CEMENTO PROPORCION 1:10 C:S(INCL.   M3   13,70 1.742,11 23.866,91 
   ACARREO CON CAMION VOLQUETE DE MAT.SELECTO A 3          
   KMS          
   REPELLO Y FINO CORRIENTE   M2   20,10 294,55 5.920,46 
   FORMALETA PARA MUROS   M2   46,61 294,65 13.733,64 
   FUNDIR CONCRETO EN CUALQUIER ELEMENTO   M3   2,53 298,78 755,91 
   CONCRETO DE 2,500 PSI (MEZCLADO A MANO)   M3   2,53 4.682,61 11.847,00 
   NIVELETA DOBLE DE 1.50 m x 1.50 m   C/U  1,00 154,30 154,30 
   CAJA DE CAPTACION DE CONCRETO DE 2500 PSI REF. DE   C/U  2,00 39.711,92 79.423,84 
   1.60mx1.30m,Alto=1.15m,Espesor=0.15m CON PARRI          
   CAJA DE REGISTRO DE LADRILLO CUARTERON DE   C/U  1,00 3.069,09 3.069,09 
   2"x6"x12" DE 0.60mx0.60m, Prof.=0.50m          
   PELDAÑO DE VARILLA DE HIERRO CORRUGADO GRADO   C/U  4,00 138,29 553,16 
   40,Diám.=5/8", Ancho de peldaño=0.30m, Desarrollo=0.90m          
   CANAL DE DRENAJE PLUVIAL DE CONCRETO DE 2000 PSI   ML  16,16 1.350,92 21.830,87 
   SIN REF. Anch=De 0.40 A 0.5 H=0.2 A 0.35m(INCL EXC)          
   MURO DE CONCRETO DE 3000 PSI REF. #4 A/C 0.14 m, #3   ML  2,00 8.046,67 16.093,34 
   A/C 0.18 m, H=2.00 m, E=0.20 m (INCL. EXCAVAC)          
   PIEDRA BOLON DE RIO (DERECHO DE EXPLOTACION +   M3   9,16 413,30 3.785,83 
   CLASIFICACION)          
   VALVULA DE LIMPIEZA DE HIERRO FUNDIDO Diám.=1½"   C/U  2,00 18.941,10 37.882,20 
   VALVULA (o LLAVE) DE PASE DE HIERRO FUNDIDO   C/U  1,00 6.458,23 6.458,23 
   Diám.=2" EXTREMOS BRIDADOS (NO INCL. EXC)          
   VALVULA (ó LLAVE) DE PASE DE BRONCE Diám.=4"   C/U  1,00 4.015,92 4.015,92 
   TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO Diám.=4" CON DOS   ML  0,75 1.696,78 1.272,59 
   PERFORACIONES DE Diám.=3/8"(9.53 mm) EN 90° @ 0.10 m          
   REDUCTOR DE HIERRO GALVANIZADO DE 4" A 2"   C/U  12,00 884,86 10.618,32 
   UNION MALEABLE DE HIERRO GALVANIZADO Diám.=1½"   C/U  6,00 508,27 3.049,62 
   UNION MALEABLE DE HIERRO GALVANIZADO Diám.=2"   C/U  4,00 1.078,76 4.315,04 
   UNION MALEABLE DE HIERRO GALVANIZADO Diám.=4"   C/U  2,00 2.601,13 5.202,26 
   TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO Diám.=2" (NO INCL.   ML  3,00 826,61 2.479,83 
   EXCAVACION)          
   CODO DE HIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90°   C/U  6,00 405,80 2.434,80 
   PASCON DE SALIDA DE HIERRO FUNDIDO Diám.=8"   C/U  3,00 10.548,10 31.644,30 
   (CANASTILLA)          
   TRAZO Y NIVELACION PARA CANALES PLUVIALES (INCL.   ML  16,16 14,54 234,97 
   ESTACAS DE MADERA) (NO INCL. EQUIPO DE          
   TOPOGRAFIA)          
   MORTERO CEMENTO Y ARENA, PROPORCION 1:5   M3   1,43 4.416,63 6.315,78 
   CODO DE HIERRO GALVANIZADO DE 1 ½" x 90º   C/U  2,00 177,03 354,06 
   TEE DE HIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"   C/U  1,00 362,68 362,68 
   TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO Diám.=1½" (NO INCL.   ML  2,00 535,63 1.071,26 
   EXCAVACION)          
   MURO DE PIEDRA BOLON (CONS. COMPRA DE P. BOLON) +   M3   5,70 3.333,46 19.000,72 
   MORTERO PROPORCION 1:3          
 CERCAS PERIMETRALES Y PORTONES                                      49.017,98 
  
 PORTON DE CUARTONES DE MADERA BLANCA DE 2" x 10" 
TAMAÑO DE PORTON = 1.50 m x 1.70 m   
 C/U  1,00 13.086,78 
13.086,78 
  
 CERCO (A) DE ALAMBRE DE PUAS CAL. 13, 7 HILADAS 
C/POSTE DE MADERA RUSTICA A CADA 2.50 m  
 ML  160,00 224,57 
35.931,20 
            
 PLANTA DE PURIFICACION                                              34.936,16 
 EQUIPO DE CLORINACION (COMPLETO)                                    34.936,16 
   BANCO DE MADERA ROJA PARA HIPOCLORADOR   C/U  1,00 1.906,75 1.906,75 
  
 CASETA DE MADERA ROJA +CUBIERTA DE TECHO DE ZINC 
+FORRO DE PLYCEM LISO PARA CLORADOR   
 M2   1,50 14.902,37 
22.353,56 
  
 HIPOCLORADOR (TANQUE DE FIBRA DE VIDRIO Cap.= 250 
LITROS +FLOTADOR PARA TANQUE)  
 C/U  1,00 10.675,85 
10.675,85 
            
 CONEXIONES                                                          276.483,68 
 CONEXIONES DOMICILIARES                                        276.483,68 
  
 CAJA PREFABRICADA DE CONCRETO PARA MEDIDOR DE 
AGUA POTABLE PARA USO DOMICILIAR   
 C/U  70,00 824,84 
57.738,80 
  
 CONEXION DOMICILIAR DE PATIO CON TUBO DE PVC Diám.= 
½" (SDR-13.5) (NO INCLUYE MEDIDOR) (INCL. EXC  
 C/U  70,00 2.898,78 
202.914,60 
  
 FILTRO CASERO DE BIDON DE PLASTICO Cap. = 8 GLNS CON 
TAPA Y BIDON DE PLSTICO Cap.= 5 GLNS CON TAPA  
 C/U  6,00 2.638,38 
15.830,28 
            
 LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA                                            9.900,24 
 PLACA CONMEMORATIVA                                            C/U      9.900,24 
  
 PEDESTAL DE CONCRETO DE 2500 PSI REF. PARA PLACA 
CONMEMORATIVA   
 C/U  1,00 2.970,31 
2.970,31 
   PLACA CONMEMORATIVA DE ALUMINIO DE 0.65m x 0.42m    C/U  1,00 6.929,93 6.929,93 
 TOTAL:        2.686.294,04 
 
